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ZAPISNIK.

o primopredaii i okondnom obratunu izradene projektne dokumentacije za rekonstrukeiju

‘Drometnice u Dugoj ulict u Koprivnici, odrZano dana 29.11.2007. godine.

'NARUCITELY: Grad Koprivaica

IZVODITEL): «FORMA BIRO» d.o.0. Koprivnica

Primopredsji i okontanom obragunu prisutni:

1. Viadimir Juki¢ — ¢FORMA BIRO» d.0.0. Koprivnica

2. Mario Perkovic - Grad Koprivnica

L UGOVORNA DOKUMENTACUA

28 s pdictic dokumentacije Naruitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj <FORMA
RO d.0.0. Koprivica, sklopii su Ugovor br. 233/07, dana 20.06.2007. godine na iznos

by 106; b kuna, bez PDV-a

1. ROKIZVOBENJA

Prema Ugovoru br. 233/07. todka 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:
- (dqno rjeSenie za ishodenje lokacijske dozvole u roku 20 dana od dana sklaparja.

~ Ghaval projekt  elaboratiskolgenja, u roku 30 dania od dana primitka lokacijske dozvole

+ Investito i zvodiel] dana 27072007, usuglasili su te odabrali prijedlog idejnog
rjeSenja rekonstrukeije Duge ulice te se time moze pozeti sa projektiranjem

Frijdiog Tojrog rjeSenja Izvoditelj je predao Narugitelju 03.08.2007.

ku dozvolu i posebne uvjete, Narucitelj je dostavio Izvoditelju 13.09.2007.

o
odite] je predao Naruteu Glawi gmd:vmskl projekt rekonstrukeije
elaborat iskolGenja u
o Ishodenje Potvrde na glavm pmjekl )e u u,:ku
Ewd:m.lm se da e po zahtjevu investitora dodlo do odredene promjcn projektnog zadatka,
 se produZio rok predaje projekta za 20 dan.
Te’mc\_mn navedenog utvrduje sc da Tzvoditelj sa izradom Glavnog projekta nije kasnio.
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IIL  POTVRDA NA GLAVNIPROJEKT

i
Iv.  PLACANIE

a temelju Glavnog projekta rekonstrukeije prometnice ishodenje potvrde na glavni projekt
e u tijeku

Vrijednost ukupno izvienih radova iznosi 64.106,26 kn bez PDV-a, odnosno 78.209.64 kn
sa PDV-om. Iznos ukupne vrijednosti izvrienih radova platit éc se Izvoditelju po ispostavi
okongane situacije.

V.  GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RIESENJA

Izvoditel] preuzima odgovornast za nedostatke u projektnoj | troskovnitkoj dokumentaciji u
skladu s Elankom VIIL Ugovora br. 233/07.




