Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Koprivnice o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja cesta na području Grada Koprivnice u 2006. godini od 27.04.2006. godine, Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih cesta – ljetna služba za razdoblje od 2006. do 2009. godine i Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice o odobrenju zaključenja II. Aneksa Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja cesta na području Grada Koprivnice na vrijeme do 31. prosinca 2009. godine 
GRAD KOPRIVNICA kojeg zastupa gradonačelnik Zvonimir Mršić, prof. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

                                                                        i 

«KOMING» komunalni inženjering d.o.o. Koprivnica, kojeg zastupa direktor Nedeljko Potroško, ing. građ. (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) zaključili su

II. ANEKS  UGOVORA  br. 167/06

I.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da između njih postoji zaključen Ugovor br. 167/06 od 27. 04. 2006. godine te I. Aneks Ugovora od 20. 04. 2007. godine kojim Naručitelj naručuje, a Izvoditelj se obvezuje obavljati komunalne poslove održavanja cesta na području Grada Koprivnice na vrijeme do 31. prosinca 2009. godine u svemu prema troškovniku koji čini sastavni dio ovog ugovora (u daljnjem tekstu: Ugovor).

II.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Naručitelj do zaključenja ovog II. Aneksa Ugovora isplatio Izvoditelju 10.705.653,84 kuna bez PDV-a od ugovorenog iznosa iz Ugovora.

III.

Točka II. Ugovora mijenja se i glasi: 

«Opseg poslova održavanja cesta određen je Izmjenama i dopunama Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice za razdoblje od 2006. do 2009. godine prema Zaključku Gradskog Poglavarstva Grada Koprivnice KLASA: 340-01/06-01/09, URBROJ:  2137/01-06/6-07-24 od ___ 12. 2007. godine».

IV.

Točka III. Ugovora mijenja se i glasi: 

Sveukupna predvidiva vrijednost ugovorenih radova koja uključuje izvršene radove u kalendarskoj 2006. godini te godine 2007., 2008., 2009.  iznosi 30.073.250,09 kuna (slovima: tridesetmilijunasedamdesttritisućedvjestopedesetkunaidevetlipa) bez PDV-a, a što godišnje za kalendarske godine 2007., 2008. i 2009. iznosi 8.524.697,26 kuna (slovima: osammilijunaopetstodvadesetčetiritisućešestodevedesetsedamkunaidvadesetšestlipa) bez PDV-a.

Stvarna vrijednost radova ovisit će o stvarno ugrađenim količinama materijala i izvedenim radovima.

V.

Točka X. Ugovora mijenja se i glasi:

Nadzor nad poslovima koji su predmet ovog ugovora obavlja Upravni odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grad Koprivnice. 
Izvoditelj će sa svoje strane odrediti odgovornu osobu koja će biti odgovorna za uredno i pravovremeno izvršenje radova i o tome poslati pismenu obavijest Naručitelju.

VI.

Ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi neizmijenjene.

VII.

Ovaj Aneks Ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, po 3 (tri) primjerka za svaku ugovornu stranu.

KLASA: 340-01/06-01/09

URBROJ: 2137/01-06/6-07-25
U Koprivnici, __________ 2007. godine

                 ZA IZVODITELJA                                                   
 
ZA NARUČITELJA

                      DIREKTOR:                                                         

GRADONAČELNIK:

          Nedeljko Potroško, ing. građ.                                           

Zvonimir Mršić, prof.

