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o primopredaji i okonéanom obradunu izvedenih radova na OdrZavanju objekta — sanaciji
podova u prostorima objekta Zrinski trg 1 u Koprivnici, odrzanom dana 04.01.2008.
godine, u prostorijama Grada Koprivnice, A. Starfevi¢a 20.

NARUCITELJ: Grad Koprivnica
IZVODITELJ: Parketarski obrt "Ga3pari¢", Koprivnica
NADZOR: "Coart"d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okondanom obragunu prisutni:
1. Jasna Golubié — predstavnik Grada Koprivnica
2. Melko GaSparié — predstavnik Izvoditelja radova
3. Mirko Patr&evié — nadzorni inZenjer

L UGOVORNA DOKUMENTACUA

Za izvodenje predmetnih radova Grad Koprivnica i Parketarski obrt "GaZparié" sklopili
su 22.10.2007. godine Ugovor br.369/07 za radove na odriavanju objekta- sanaciji
podova u prostorima objekta Zrinski trg 1 u Koprivnici.

I ROK IZVODENJA

Ugovoreni rok izvodenja je :

- izvodenje radova odmah po potpisu ugovora i uvodenju u posao, a zavrietak u roku
od 15 kalendarskihdana.

Obzirom da su se u prostorima objekta odvijali i ostali ugovoreni radovi, izvoditelj

radova je u dogovoru s naruéiteljem i ostalim izvodaéima izvodio radove poStivajuci

ugovoreni rok izvodenja.

Temeljem navedenog utvrduje se da su radovi zavrSent unutar ugovorenog roka.

1II.  VRUEDNOST I PRIMOPREDAJA RADOVA

Radovi su izvodeni prema opisu iz ugovornog troskovnika, a vrijednost ukupno izvedenih
radova utvrdena je obratunom izvedenih koligina u ukupnom iznosu od 56.155,50 kn bez
PDV-a, odnosno 68.509,71 kn sa PDV-om.

Iv. GARANTNI ROK

U skladu s ugovorom o izvodenju radova, Clanakom 10. utvrduje se dan 04.01.2008.

godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg potinje teci garantni rok od dvije godine
za kvalitetu izvedenih radova.




