[image: image1.png]Na temelju Ugovora br. 236/07 za radove na rekonstrukeiji kroviita i fasade objekta Zrinski
trg I u Koprivnici, br.184/07-T od 02.07.2007. god utvrduje se:
OKONCANI OBRACUN

tzvedenih radova na rekonstrukeiji krovista i fasade objekta Zrinski trg 1 u Koprivnici

NARUCITELJ: GRAD Koprivnica
IZVODITELJ: «TEHNIKA» d.d. Zagreb
NADZOR: «COART» d.0.0. Koprivnica,
Vrijednost: kn  PDV Ukupno: kn
1. Vrijednost ugovorenih radova 2.047.33828  450.414,42 2.497.752,70

2. Vrijednost izvedenih radova 2.047.26145 450.397,52 2.497.658,97
3. Do sada situirano i plaéeno: 1.646.558,14  362.242,78 2.008.800,92

4. Ostaje za platiti po okondanom 400.703,31 88.154,73 488.858,03
obradunu

Po izviSenom okon¢anom obradunu Izvoditelj radova i Narugitelj nemaju vise nikakvih

medusobnih financijskih potrazivanja.

Okondani obradun &ini sastavni dio Zapisnika o okon¢anom obragunu.

U Koprivnici, 07. 01. 2008. god.
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