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KLASA:360-01/11-01/6
URBROJ: 2137/01-07-01/1-11-8
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu nabave i dopreme montažnog materijala za potrebe izgradnje distributivno telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici održanom dana 11.04.2011. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica
DOBAVLJAČ:
«ELMA - TRGOVINA», Koprivnica
NADZOR:
    «Coart» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković – Grad Koprivnica

2. Ankica Šoštarić – «Elma» trgovina., Koprivnica
3. Damir Kušek - «Coart» d.o.o. Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Grad Koprivnica sklopio je sa «ELMA - TRGOVINA», Koprivnica ugovor br. 129/11 od 04.03.2011. godine o nabavi i dopremi montažnog materijala za potrebe izgradnje distributivno telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici.
II        
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-    Glavni projekt izgradnje distributivno telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici izrađen je od «Coart» d.o.o,  broj TD 111038-KK od studenog 2010. godine 

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok isporuke je 20 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora.

Dana 17.03.2011. godine isporuka montažnog materijala izvršena je na gradilište u Špoljarskoj ulici u Koprivnici.
Atestna dokumentacija te izjave o sukladnosti proizvoda i jamstvenom roku predana je  dana  20.03.2011. godine.
Temeljem navedenog utvrđuje se da je isporuka materijala isporučena u roku i da nije kasnila.

IV. ATESTNA DOKUMENTACIJA

Montažni materijal za izgradnju distributivno telekomunikacijske kanalizacije  isporučen je sa svom potrebnom atestnom dokumentacijom i dokazima kvalitete te izjavama o sukladnosti proizvoda i jamstvenom roku u skladu s rješenjem o građenju. 

V. PLAĆANJE

Montažni materijal za izgradnju distributivno telekomunikacijske kanalizacije isporučen je u ugovorenom obimu. 

Za isporučen materijal Dobavljač je predao Naručitelju  atestnu dokumentaciju i  dokaze kvalitete.

Ukupna vrijednost isporučenog materijala, prema primopredaji izvršenoj u skladu s točkom II. Ugovora iznosi  68.674,41 kn bez PDV-a.

Za izvršeni posao Dobavljač će  ispostaviti račun  po izvršenom okončanom obračunu.

Naručitelj će ukupnu vrijednost platiti Dobavljaču po izvršenju ove primopredaje i okončanog obračuna prema članku IV. Ugovora. 

VI. GARANTNI ROK

Za garantni rok za isporučeni materijal utvrđuje se  garantni rok  prema garantnim listovima i garancijama koje Dobavljač predaje Naručiocu . 

Na temelju Ugovora br. 129/11, za nabavu i dopremu montažnog materijala za potrebe izgradnje distributivno telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršene nabave i dopreme, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvršene nabave i dopreme montažnog materijala za potrebe izgradnje distributivne telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

DOBAVLJAČ:
«ELMA - TRGOVINA», Koprivnica
NADZOR:
«Coart»d.o.o. Koprivnica   

	
	
	Vrijednost:(Kn)
	  PDV: (Kn)
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	68.674,41
	15.795,12
	84.469,53


	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	68.674,41
	15.795,12
	84.469,53



	
	
	
	
	

	3.
	Situirano
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Ostaje za situirati  (2–3)


	68.674,41
	15.795,12
	84.469,53



	

	UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	84.469,53




Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  11.04.2011. god.

Prisutni:

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

