Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/09), gradonačelnik Grada Koprivnice  23.11.2009. donio je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije 
za komunalno opremanje stambene zone „Pri Sv. Magdaleni - IV“ u Koprivnici 
I.


        Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za komunalno opremanje stambene zone „Pri Sv. Magdaleni - IV“ u Koprivnici.

II.
Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
            







  Zvonimir Mršić, prof.
KLASA: 360-01/09-01/6
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-15
Koprivnica, 23.11.2009.
O B R A Z L O Ž E N J E

Za izradu projektne dokumentacije za komunalno opremanje stambene zone „Pri Sv. Magdaleni - IV“ u Koprinici Naručitelj Grad Koprivnica  i Izvoditelj “COART” d.o.o. sklopili su Ugovor br. 175/09. dana 21.04.2009. na iznos 54.430,00 kn bez PDV-a.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.
Nositelj izrade i predlagatelj akta:
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU

GRADA I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pročelnica:
Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

    
ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA:

Voditelj: 

Mario Perković, dipl. ing. građ.
KLASA:360-01/09-01/6
URBROJ:2137/01-07-01/1-09-14
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za komunalno opremanje stambene zone ''Pri Sv. Magdaleni - IV'' u Koprivnici – izgradnja prometnice, DTK i javne rasvjete, održano dana 19.11.2009. godine.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
«Coart» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Mirko Patrčević – «COART» Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «COART» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 175/09, dana 21.4.2009. godine na iznos 54.430,00 kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 175/09. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

· idejni projekt u roku najviše 30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora

· troškovnik u roku najviše 10 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole
· glavni projekt u roku najviše 30 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole
· izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja najviše 10 kalendarskih dana od dana izdavanja potvrde na glavni projekt 

· Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 22.5.2009.

· Imovinsko pravni poslovi rješeni su 05.06.2009. godine

· Naručitelj je lokacijsku dozvolu kao i posebne uvjete predao izvođaču 23.7.2009.

· Investitor za izradu projektne dokumentacije za komunalno opremanje stambene zone ''Pri Sv. Magdaleni - IV'' - izgradnja vodovodne, kanalizacijske i plinske mreže je GKP Komunalac iz Koprivnice. Glavni projekt izgradnje vodovodne, kanalizacijske i plinske mreže u kojem su definirani uvjeti za projektiranje prometnice, DTK i javne rasvjete (visinski i položajni elementi) izrađen je 15.10. 2009. godine, te od onda teče rok za izradu glavnog projekta.  
· Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt komunalnog opremanja stambene zone dana 26.10.2009.

· Potvrda na  glavni projekt je trenutno u fazi ishođenja.

· Izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja Izvoditelj je predao Naručitelju 9.11.2009. što je u roku tj. prije donošenja potvrde na glavni projekt.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je Izvoditelj sa izradom projektne dokumentacije nije kasnio.

III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Potvrda na Glavni projekt za komunalno opremanje stambene zone je u fazi ishođenja.

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 54.430,00 kuna bez PDV-a. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 9. Ugovora br. 175/09.
Na temelju Ugovora br. 175/09., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

 za izradu projektne dokumentacije za komunalno opremanje stambene zone ''Pri Sv. Magdaleni - IV'' u Koprivnici – izgradnja prometnice, DTK i javne rasvjete

Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
«COART» d.o.o. Koprivnica
	
	
	  VRIJEDNOST (Kn)

	

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	54.430,00

	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	54.430,00

	3.
	Iznos ugovorene kazne
	0,00

	4.
	Situirano
	0,00

	 
	Ostaje za situirati  (2–3-4)


	54.430,00

	

	
	54.430,00


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  19.11.2009. god.



Prisutni:

  1.




                2. _________________________

