Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 14.01.2010. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije 
za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Novi Brežanec u Koprivnici  
I.


           Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Novi Brežanec u Koprivnici.

II.
           Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
            







  Zvonimir Mršić, prof.
KLASA: 360-01/09-01/22
URBROJ: 2137/01-07-01/1-10-6
Koprivnica, 14.01.2010.
O B R A Z L O Ž E N J E

Za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Novi Brežanec Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj “TRG” d.o.o. sklopili su Ugovor br. 166/09. dana 24.03.2009. na iznos 34.200,00 kn bez PDV-a.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

             Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pročelnica:

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

  ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

          Voditelj:

Mario Perković, dipl. ing. građ.

                                                                                                                                                                                                                                              KLASA:360-01/09-01/22
URBROJ: 2137/01-07-01/1-10-5
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Novi Brežanec u Koprivnici, održano dana 30.12.2009. godine.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
«TRG» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Škrinjar Vladimir – «TRG» d.o.o Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «TRG» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 166/09,  dana 24.3.2009. godine na iznos 34.200,00 kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 166/09. članak 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

· idejni projekt u roku najviše 25 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora
· troškovnik u roku najviše 10 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole 

· glavni projekt u roku najviše 25 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku najviše 10 kalendarskih dana od ishođenja potvrde na glavni projekt
Nakon već potpisanog ugovora 166/09. i izvršenih određenih radnji (izrađen PGP, te pripreme i početak Idejnog projekta) od strane projektanta, HEP je krenuo u rekonstrukciju svoje NN mreže na način da se drveni stupovi zamjene za betonske.  Na sastanku između investitora i projektanta dogovoreno je da se na te stupove postave nove rasvjetne svjetiljke.

Sukladno tome projektant je izradio Izvedbeni projekt javne rasvjete te troškovnik prema kojem se i izvršila rekonstrukcija predmetne javne rasvjete putem održavanja.

Predaja Izvedbenog projekta izvršena je 20.4.2009. godine bez zakašnjenja.
III. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 9.450,00 kn bez PDV-a. 
IV. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 166/09.
Na temelju Ugovora br. 166/09., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN
- za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Novi Brežanec u Koprivnici
Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
«TRG» d.o.o. Koprivnica

	
	
	Vrijednost:(Kn bez PDV-a)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	34.200,00

	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	9.450,00

	3.
	Iznos ugovorene kazne


	0,00

	4.
	Plaćeno
	0,00

	 
	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	9.450,00      



	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	9.450,00


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  30.12.2009. god.



Prisutni:

1.




                2. _________________________
.
