Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ( „Glasnik grada Koprivnice“ 4/09.),  gradonačelnik Grada Koprivnice 03.12.2009. donio je
Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete 

u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice Antuna Mihanovića u Koprivnici
I.


Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete 

u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice Antuna Mihanovića u Koprivnici.
      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.









GRADONAČELNIK:
           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.
KLASA: 360-01/09-01/29
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-18
Koprivnica, 03.12.2009.


OBRAZLOŽENJE

Za izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i izvođač Nitre elektroinstalaterski obrt, trgovina i usluge, Koprivnica sklopili su Ugovor br. 245/09., dana 02.06.2009. godine na iznos 145.372,70 kuna bez PDV-a.
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, Potvrdi na glavni projekt te je izvršen tehnički pregled sa pozitivnim mišljenjem i izdana je Uporabna dozvola.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.
             Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pročelnica:

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

  ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

          Voditelj:

Mario Perković, dipl. ing. građ.

Klasa:360-01/09-01/29
Ur.broj:2137/01-07-01/1-09-16
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice Antuna Mihanovića u Koprivnici održanom dana 01.12.2009. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„NITRE“ d.o.o  Koprivnica

NADZOR:          „TRG“ d.o.o.  Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1.   Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Nino Treščec – izvoditelj radova

3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 02.06.2009. godine Ugovor br.245/09 za rekonstrukciju javne rasvjete u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice Antuna Mihanovića u Koprivnici sa „NITRE“ d.o.o iz  Koprivnice.

II         
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-  glavni projekt izrađen od ''TRG'' d.o.o Koprivnica, broj TD: 07/08, od rujna 2008. godine. 

Za radove je izdana Potvrda na glavni projekt KLASA: 361-03/09-01/1; UR.BROJ: 2137/01-06/5-09-5 od 5. veljače 2009. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

 -   izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 25 radnih dana. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· uvođenje u posao 2.7.2009. godine

· završetak radova  17.7.2009. godine
Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 12 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi. 

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.
IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled te je dobivena uporabna dozvola dana 18.11.2009. godine.

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi  128.605,00 kn bez PDV-a.
Za izvršeni posao Izvoditelj je ispostavio jednu privremenu situaciju na ukupni iznos od 105.956,00 kn bez PDV.

VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 01.12.2009. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 245/09, od 2.6.2009. godine, za rekonstrukciju javne rasvjete u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice Antuna Mihanovića u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice Antuna Mihanovića u Koprivnici  

Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
„NITRE“ d.o.o  Koprivnica

Nadzor:
     „TRG“ d.o.o.   Koprivnica
	
	
	Vrijednost:(Kn)  

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	145.372,70

	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	128.605,00

	3.
	Iznos ugovorene kazne


	-

	4.
	Situirano
	105.956,00

	 
	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	       22.649,00

	

	UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	22.649,00


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  01.12.2009. god.

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Nino Treščec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

