Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik grada Koprivnice“ broj 4/09.),  gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 21.01.2010. godine, donio je
Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete 

u dijelu naselja „Pri Sv. Magdaleni“ – produžetak Ulice Dore Pejačević u Koprivnici
I.

Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu naselja „Pri Sv. Magdaleni“ – produžetak Ulice Dore Pejačević u Koprivnici.
II.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.








         GRADONAČELNIK:
           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.
KLASA: 360-01/09-01/37
URBROJ: 2137/01-07-01/1-10-17
Koprivnica, 21.01.2010.


OBRAZLOŽENJE

Za izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i izvođač Nitre elektroinstalaterski obrt, trgovina i usluge, Koprivnica sklopili su Ugovor br. 264/09., dana 01.07.2009. godine na iznos 57.404,00 kuna bez PDV-a.
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, Potvrdi na glavni projekt te je izvršen tehnički pregled sa pozitivnim mišljenjem.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.
             Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pročelnica:

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

  ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

          Voditelj:

Mario Perković, dipl. ing. građ.

Klasa:360-01/09-01/37
Ur.broj:2137/01-07-01/1-10-16
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu naselja ''Pri Sv. Magdaleni'' -  produžetak Ulice Dore Pejačević u Koprivnici održanom dana 21.01.2010. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„NITRE“ d.o.o  Koprivnica

NADZOR:          „TRG“ d.o.o.  Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1.   Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Nino Treščec – izvoditelj radova

3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 01.07.2009. godine Ugovor br.264/09 o izgradnji javne rasvjete u dijelu naselja ''Pri Sv. Magdaleni'' -  produžetak Ulice Dore Pejačević u Koprivnici sa tvrtkom „NITRE“ d.o.o iz  Koprivnice.

II         
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-  glavni projekt izrađen od ''Proing'' Koprivnica, broj TD: 12/09, od ožujka 2009. godine. 

Za radove je izdana Potvrda na glavni projekt KLASA: UP/I-361-03/09-01/23; UR.BROJ: 2137/01-06/5-09-05 od 06.05.2009. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

 -   izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 20 radnih dana. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· uvođenje u posao 02.07.2009. godine

· završetak radova  25.07.2009. godine

Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 12 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi. Radovi se nisu mogli izvoditi u kontinuitetu zbog vremenskih uvjeta, kao i usklađivanja radova sa radovima drugih izvođača.

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.
IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled sa kojeg je izdano mišljenje kojim se predlaže Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da izda UPORABNU DOZVOLU.
V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi  56.690,00 bez PDV-a.

VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 21.01.2010. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 264/09, od 01.07.2009. godine, za izgradnju javne rasvjete u dijelu naselja ''Pri Sv. Magdaleni'' -  produžetak Ulice Dore Pejačević Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu naselja ''Pri Sv. Magdaleni'' -  produžetak Ulice Dore Pejačević u Koprivnici  

Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
„NITRE“ d.o.o  Koprivnica

Nadzor:
     „TRG“ d.o.o.   Koprivnica

	
	
	Vrijednost:(Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	57.404,00

	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	56.690,00

	3.
	Iznos ugovorene kazne


	-

	4.
	Plaćeno
	-

	 
	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	       56.690,00

	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	56.690,00


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  21.01.2010. god.
1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Nino Treščec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

