Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ( „Glasnik grada Koprivnice“ 04/09.),  gradonačelnik Grada Koprivnice donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za nabavu i dopremu stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Mirka Viriusa i Pavla Vuka Pavlovića u Koprivnici 
I.

           Prihvaća se okončani obračun za nabavu i dopremu stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Mirka Viriusa i Pavla Vuka Pavlovića u Koprivnici.
II.
            Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

           GRADONAČELNIK
            







Zvonimir Mršić, prof.
KLASA: 360-01/09-01/37
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-33
Koprivnica, 06.10.2009.


Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za izgradnju grada

      i upravljanje imovinom

               Pročelnica:

  Jasna Golubić, dipl. inž.građ.

KLASA:360-01/08-01/37

URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-29

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu nabave i dopreme rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Mirka Viriusa i Pavla Vuka Pavlovića u Koprivnici održanom dana 23.09.2009. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica
DOBAVLJAČ:
«Elektrokovina»d.o.o. Hrvatski Leskovac

NADZOR:
    «TRG»d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković – Grad Koprivnica

2. Josip Kunović – «Elektrokovina» d.o.o. Hrvatski Leskovac

3. Vladimir Škrinjar - «TRG» d.o.o. Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Grad Koprivnica sklopio je sa «Elektrokovinom» d.o.o., Hrvatski Leskovac ugovor br.278/09 od 02.09.2009. godine o nabavi i dopremi rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Mirka Viriusa i Pavla Vuka Pavlovića u Koprivnici

II        
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

· Glavni projekt izgradnje javne rasvjete u Ulicama Mirka Viriusa, Pavla Vuka Pavlovića i odvojku Frana Galovića u Koprivnici izrađen je od «Trg» d.o.o. Koprivnica, broj TD 22/08 od travnja 2009. godine 

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok isporuke je 25 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora.

Isporuka stupova i svjetiljki izvršena je dana 14.9.2009. godine u skladište tvrtke «NITRE» d.o.o. Koprivnica.

Atestna dokumentacija te izjave o sukladnosti proizvoda i jamstvenom roku predana je poštom dana  21.09.2009. godine.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je isporuka materijala isporučena u roku i da nije kasnila.

IV. ATESTNA DOKUMENTACIJA

Stupovi i svjetiljke su isporučeni sa svom potrebnom atestnom dokumentacijom i dokazima kvalitete te izjavama o sukladnosti proizvoda i jamstvenom roku u skladu s građevnom dozvolom. 

V. PLAĆANJE

Stupovi i svjetiljke su isporučeni u ugovorenom obimu. 

Za isporučene stupove i svjetiljke Dobavljač je predao Naručitelju  atestnu dokumentaciju i  dokaze kvalitete.
Ukupna vrijednost isporučenih stupova i svjetiljki, prema primopredaji izvršenoj u skladu s točkom II. Ugovora iznosi  127.350,00 kn bez PDV-a.

Za izvršeni posao Dobavljač će  ispostaviti račun  po izvršenom okončanom obračunu.

Naručitelj će ukupnu vrijednost platiti Dobavljaču po izvršenju ove primopredaje i okončanog obračuna prema članku IV. Ugovora. 

VI. GARANTNI ROK

Za garantni rok za isporučene stupove i svjetiljke utvrđuje se  garantni rok  prema garantnim listovima i garancijama koje Dobavljač predaje Naručiocu . 

Na temelju Ugovora br. 278/09, za nabavu i dopremu rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Mirka Viriusa i Pavla Vuka Pavlovića u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršene nabave i dopreme, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvršene nabave i dopreme rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Mirka Viriusa i Pavla Vuka Pavlovića u Koprivnici.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

DOBAVLJAČ:
«Elektrokovina»d.o.o. Hrvatski Leskovac

NADZOR:
«TRG»d.o.o. Koprivnica   

	
	
	Vrijednost:(Kn)
	  PDV: (Kn)
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	127.350,00
	29.290,50
	156.640,50


	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	127.350,00
	29.290,50
	156.640,50


	
	
	
	
	

	3.
	Plaćeno
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Ostaje za platiti  (2–3-4)

	127.350,00
	29.290,50
	156.640,50


	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	156.640,50



Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  23.09.2009. god.

Prisutni:

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

