Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01.,60/01., 106/03.,129/05., 109/07.,125/08.), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 27.7.2009. godine donio je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za nabavku stupova i svjetiljki za rekonstrukciju javne rasvjete u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice Antuna Mihanovića u Koprivnici 
I.

Prihvaća se okončani obračun za nabavku stupova i svjetiljki za rekonstrukciju javne rasvjete u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice Antuna Mihanovića u Koprivnici.
II.
Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

           GRADONAČELNIK
            







Zvonimir Mršić, prof.
.
KLASA: 360-01/09-01/29
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-13
KLASA:360-01/09-01/29

URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-12
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu nabave i dopreme rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice A. Mihanovića održanom dana 10.7.2009. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica
DOBAVLJAČ:
«ELEKTROKOVINA»d.o.o. Hrvatski Leskovac

NADZOR:
    «TRG»d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak – Grad Koprivnica

2. Josip Kunović – «Elektrokovina» d.o.o. Hrvatski Leskovac

3. Vladimir Škrinjar - «TRG» d.o.o. Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Grad Koprivnica sklopio je sa «Elektrokovina»d.o.o. Hrvatski Leskovac ugovor br.247/09 od 28.05.2009. godine o nabavi i dopremi rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice A. Mihanovića u Koprivnici

II        
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-    Glavni projekt rekonstrukcije javne rasvjete u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice A. Mihanovića izrađen od «TRG»d.o.o. Zrinski trg 1/I, Koprivnica, broj TD 07/08-T od rujna 2008. godine 

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok isporuke je 20 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora.

Isporuka stupova i svjetiljki izvršena je dana 3.7.2009. godine u skladište tvrtke «NITRE» d.o.o. Koprivnica. 

Atestna dokumentacija te izjave o sukladnosti proizvoda i jamstvenom roku predana je poštom dana  10.7.2009. godine.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je isporuka materijala isporučena u roku i da nije kasnila.

IV. ATESTNA DOKUMENTACIJA

Stupovi i svjetiljke su isporučeni sa svom potrebnom atestnom dokumentacijom i dokazima kvalitete te izjavama o sukladnosti proizvoda i jamstvenom roku u skladu s građevnom dozvolom. 

V. PLAĆANJE

Stupovi i svjetiljke su isporučeni u ugovorenom obimu. 

Za isporučene stupove i svjetiljke Dobavljač je predao Naručitelju  atestnu dokumentaciju i  dokaze kvalitete.

Ukupna vrijednost isporučenih stupova i svjetiljki, prema primopredaji izvršenoj u skladu s točkom VII. Ugovora iznosi  56.600,00  kn bez PDV-a.

Za izvršeni posao Dobavljač će  ispostaviti račun  po izvršenom okončanom obračunu.

Naručitelj će ukupnu vrijednost platiti Dobavljaču po izvršenju ove primopredaje i okončanog obračuna prema točki V. Ugovora. 

VI. GARANTNI ROK

Za garantni rok za isporučene stupove i svjetiljke utvrđuje se  garantni rok  prema garantnim listovima i garancijama koje Dobavljač predaje Naručiocu . 

Na temelju Ugovora br. 247/09, za nabavu i dopremu rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice Antuna Mihanovića u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršene nabave i dopreme, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvršene nabave i dopreme rasvjetnih stupova i svjetiljki za potrebe rekonstrukcije javne rasvjete u Bilogorskoj ulici i dijelu Ulice Antuna Mihanovića u Koprivnici.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

DOBAVLJAČ:
«ELEKTROKOVINA»d.o.o. Hrvatski Leskovac

NADZOR:
«TRG»d.o.o. Koprivnica   

	
	
	Vrijednost:(Kn)
	  PDV: (Kn)
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	56.600,00
	12.452,00
	69.052,00



	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	56.600,00
	12.452,00
	69.052,00



	
	
	
	
	

	3.
	Plaćeno
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	56.600,00
	12.452,00
	69.052,00



	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	69.052,00




Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  10.7.2009. god.

Prisutni:

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

