Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije 
za komunalno opremanje dijela naselja „Pri Sv. Magdaleni“ u Koprivnici  
I.


           Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za komunalno opremanje dijela naselja „Pri Sv. Magdaleni“ u Koprivnici.

II.
Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 360-01/08-01/58

URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-17
Koprivnica, 16.11.2009.

GRADONAČELNIK
            







  Zvonimir Mršić, prof.
O B R A Z L O Ž E N J E

Za izradu projektne dokumentacije za komunalno opremanje dijela naselja „Pri Sv. Magdaleni“ u Koprinici Naručitelj Grad Koprivnica  i Izvoditelj “COART” d.o.o. sklopili su Ugovor br. 296/09. dana 25.08.2009. na iznos 59.200,00 kn bez PDV-a.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU

GRADA I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pročelnica:
Jasna Golubić, dipl.ing.građ.
KLASA:360-01/08-01/58

URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-16

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za komunalno opremanje dijela naselja ''Pri svetoj Magdaleni'' u Koprivnici, održano dana 13.11.2009. godine.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
«Coart» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Kušek Damir – «COART» Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «COART» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 296/08,  dana 25.8.2008. godine na iznos 59.200,00 kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 296/08. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

-     posebnu geodetsku podlogu u roku 20 kalendarskih dana od potpisa Ugovora

· idejni projekt u roku 25 kalendarskih dana od dana katastarske ovjere posebne geodetske podloge

· glavni projekt i troškovnik u roku 30 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku 10 kalendarskih dana od ishođenja Potvrde na glavni projekt

· Posebnu geodetsku podlogu Izvoditelj je predao Naručitelju 11.9.2008. uz dopis da se ne može pristupiti projektiranju dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi na predmetnom zahvatu. Do 1.12.2008. rješavali su se imovinsko-pravni odnosi te od tog datuma počinje izvoditelju teći rok za predaju idejnog projekta. 

· Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 18.12.2008.

· Naručitelj je predao Izvoditelju lokacijsku dozvolu i posebne uvjete 12.3.2009.

· Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt i troškovnik komunalnog opremanja stambene zone dana 10.04.2009. 

· Potvrda na  glavni projekt je ishođena 6.5.2009.

· Izvoditelj je predao Naručitelju izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja 15.5.2009

Temeljem navedenog utvrđuje se da Izvoditelj nije kasnio sa izradom i predajom projektne dokumentacije.

III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Potvrda na Glavni projekt za komunalno opremanje stambene zone ishođena je 6.5.2009.

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 59.200,00 kuna bez PDV-a. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 296/08.

Na temelju Ugovora br. 296/08., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

- za izradu projektne dokumentacije za komunalno opremanje stambene zone dijela naselja ''Pri svetoj Magdaleni'' u Koprivnici
Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
«COART» d.o.o. Koprivnica

	
	
	Vrijednost:(Kn)
	  Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	59.200,00
	59.200,00



	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	59.200,00
	59.200,00

	3.
	Iznos ugovorene kazne


	0,00
	0,00

	4.
	Plaćeno
	0,00
	0,00

	 
	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	59.200,00
	59.200,00

	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	59.200,00


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  13.11.2009. god.



Prisutni:

1.




                2. _________________________

