Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice 17.06.2011. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici  
I.


        Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici.

II.
         Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 360-01/10-01/44

URBROJ: 2137/01-07-01/3-11-11

Koprivnica, 17.06.2011.

GRADONAČELNIK:
            





            Zvonimir Mršić, prof.
O B R A Z L O Ž E N J E
Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju distributivno telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici, Naručitelj Grad Koprivnica  i Izvoditelj “Coart” d.o.o. sklopili su Ugovor br. 286/10 dana 08.11.2010. godine na iznos 11.000,00 kn bez PDV-a.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU 

GRADA I UPRAVLJANJE  IMOVINOM:
Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA
         Voditelj odsjeka:


Mario Perković dipl.ing.građ.
KLASA:360-01/10-01/44

URBROJ:2137/01-07-01/3-10-10

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici, održano dana 16.06.2011. godine.
NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
«COART» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Mirko Patrčević – «COART» d.o.o Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «COART» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 286/10,  dana 08.11.2010. godine na iznos 11.000,00 kuna bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 286/10. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

· idejni projekt u roku najviše 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

· troškovnik u roku najviše 20 kalendarskih dana od dana primitka svih posebnih uvjeta

· glavni projekt u roku najviše 30 kalendarskih dana od dana primitka svih posebnih uvjeta

· izvedbeni projekt u roku 10 kalendarskih dana od dana ishođenja potvrde na glavni projekt

· Idejni projekt izvoditelj je predao investitoru 20.12.2010. godine 

· Posebne uvjete investitor je dostavio izvođaču 24.01.2011. godine.

· Izvođač je predao investitoru Glavni projekt izgradnje kabelske kanalizacije u Špoljarskoj ulici dana 16.02.2011. godine

· Rješenje za građenje ishođeno je 14.3.2011. godine i dostavljeno izvođaču 14.3.2011. godine

· Izvedbeni projekt izvoditelj je predao Naručitelju 23.03.2011.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je izvoditelj nije kasnio sa izradom projektne dokumentacije.
III. RJEŠENJE ZA GRAĐENJE

Rješenje za građenje ishođeno je 14.3.2011. godine i dostavljeno izvođaču 14.3.2011. godine

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 11.000,00 kuna bez PDV-a. 

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 14. Ugovora br. 286/10.

Na temelju Ugovora br. 286/10., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN
- za izradu projektne dokumentacije za izgradnju distributivne telekomunikacijske kanalizacije u Špoljarskoj ulici u Koprivnici
Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
«COART» d.o.o. Koprivnica

	
	
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	11.000,00

	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	11.000,00

	3.
	Iznos ugovorene kazne

	0,00

	4.
	Situirano
	0,00

	 
	Ostaje za situirati  (2–3-4)

	11.000,00

	

	UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	      11.000,00


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.
Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  16.06.2011.god.



Prisutni:

1.




                2. _________________________

