


Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice 26.01.2018. godine, donio je


ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji prometnice i kabelske kanalizacije – proširenje stambene zone „LENIŠĆE-B-5“ na dijelu SU 2 i STU 9 u Koprivnici


I.

	           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji prometnice i kabelske kanalizacije – proširenje stambene zone „LENIŠĆE-B-5“ na dijelu SU 2 i STU 9 u Koprivnici, utvrđen u Zapisniku o primopredaji radova i okončanom obračunu, KLASA: 340-03/17-01/0014, URBROJ: 2137/01-08-01/4-18-51, od 26. siječnja 2018.  godine.


	II.

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.



KLASA: 340-03/17-01/0014
[bookmark: _GoBack]URBROJ: 2137/01-01-01/4-18-52
Koprivnica, 26.01.2018. 

		GRADONAČELNIK:

		Mišel Jakšić, dipl. oec.


								
















O B R A Z L O Ž E N J E

Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj Pavlic-asfalt-beton, Donji Kraljevec ugovorili su izvođenje radova na izgradnji prometnice i kabelske kanalizacije – proširenje stambene zone „LENIŠĆE-B-5“ na dijelu SU 2 i STU 9 u Koprivnici dana 27.06.2017. godine za iznos od 396.279,20 kuna bez PDV-a, odnosno 495.349,00 kuna s PDV-om.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze te je izveo radove u ugovorenom roku.
Za predmetnu investiciju uspješno je proveden tehnički pregled te je 26.1.2018. godine između ugovaratelja izvršena primopredaja i okončani obračun izvedenih radova.
Sveukupna vrijednost izvedenih radova je 331.300,24 kuna bez PDV-a, odnosno 414.125,30 kuna sa PDV-om. Vrijednost izvedenih radova niža je od ugovorenog iznosa.
Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu je sastavni dio ovog Zaključka. 
Sukladno naprijed navedenom, predlaže se donošenje ovog Zaključka.

			

				Nositelj izrade i predlagatelj akta:

					UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, 					UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I 
				KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
				
				Privremeni pročelnik:
				Mario Perković, dipl. inž. građ.





				ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

				Viši stručni suradnik za građenje:
				Dejan Mihalec, dipl. inž. prom.







