
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj: 4/09, 
1/12, 1/13, 3/13-pročišćeni tekst, 1/18, 2/20 i 1/21) Gradonačelnik Grada Koprivnice 12. 
listopada 2021. godine, donio je 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za izvedene radove obnove 

Sinagoge - kulturnog centra prim. dr. Krešimir Švarc – hitne mjere zaštite

I.

Prihvaća se okončani obračun za izvedene radove obnove Sinagoge – kulturnog 
centra dr. Krešimir Švarc – hitne mjere zaštite, utvrđen Zapisnikom s okončanog obračuna, 
KLASA: 612-08/21-01/0001, URBROJ: 2137/01-06-02/3-21-46 od 11. 10. 2021. godine.  

II.

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog 
Zaključka. 

KLASA: 612-08/21-01/0001
URBROJ: 2137/01-06-02/3-21-48
Koprivnica, 12.10.2021.

GRADONAČELNIK: 

Mišel Jakšić, dipl. oec. 



O b r a z l o ž e nj e

Grad Koprivnica i GIT FIDES d.o.o., Petra Preradovića 2, Molve, sklopili su UGOVOR broj 
0652/2021 i I. ANEKS UGOVORA broj 0652/2021 za obnovu Sinagoge - kulturnog centra prim. dr. 
Krešimir Švarc – hitne mjere zaštite. 

Za predmetne radove uspješno je provedena primopredaja radova. Vrijednost ugovorenih 
radova iznosi 157.338,00 kn bez PDV-a (196.672,50 kn s PDV-om), a vrijednost izvedenih radova 
iznosi 156.810,19 kn bez PDV-a (196.012,74 kn s PDV-om). Radovi su se izvodili u okviru javnog 
poziva Ministarstva kulture i medija Provođenje hitnih mjera zaštite na kulturnim dobrima na 
potresom pogođenim područjima u 2021. godini.

Slijedom svega navedenog, predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice Mišelu Jakšiću, 
dipl.oec., donošenje Zaključka o prihvaćanju okončanog obračuna za izvedene radove obnove 
Sinagoge - kulturnog centra prim. dr. Krešimir Švarc - hitne mjere zaštite.

         Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

   Upravni odjel za društvene djelatnosti: 

PROČELNICA: 
   Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.


