
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13. 
- pročišćeni tekst, 1/18., 2/20. i 1/21.), gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 18.08.2022. godine, donio 
je 

ZAKLJUČAK

o  sklapanju I. aneksa Ugovora broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije za nastavak 
proširenja stambene zone Cerine u Koprivnici

 I.

Zaključuje se I. aneks Ugovora broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije za nastavak proširenja 
stambene zone Cerine u Koprivnici, KLASA: 361-01/22-03/0002, URBROJ: 2137-1-08-01/2-22-7 od 
26.04.2022. godine sklopljen između Grada Koprivnice i Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 
000 Bjelovar.

II.

I. aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, odnosi se na produljenje ugovorenog roka izrade projektne 
dokumentacije za nastavak proširenja stambene zone Cerine u Koprivnici.

KLASA: 361-01/22-03/0002
URBROJ: 2137-1-08-01/2-22-15
Koprivnica, 18.08.2022.

GRADONAČELNIK:

       Mišel Jakšić, dipl. oec.
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O b r a z l o ž e n j e

Grad Koprivnica i Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar (Projektant), 
sklopili su Ugovor broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije za nastavak proširenja stambene zone 
Cerine u Koprivnici, KLASA: 361-01/22-03/0002, URBROJ: 2137-1-08-01/2-22-7 dana 03.05.2022. (u 
daljnjem tekstu: Ugovor)

Ugovorom je definiran ukupan rok izrade projektne dokumentacije od 90 dana i to od potpisa 
Ugovora, a u koji rok ne ulaze dani utrošeni na poslove koje provodi Naručitelj te vrijeme za provođenje 
upravnih i neupravnih postupaka od strane nadležnih tijela (ishođenje lokacijske dozvole, ishođenje 
suglasnosti na elaborate i tehnička rješenja, ishođenje građevinske dozvole itd.)

S obzirom da se usporedno sa izradom projektne dokumentacije provodi rješavanje imovinsko 
pravnih odnosa sa vlasnicima privatnih parcela u predmetnom obuhvatu zahvata, nužna je provedba 
usklađivanja između Investitora, vlasnika privatnih parcela te Projektanta, a što u konačnici između 
ostaloga podrazumijeva i precizno definiranje obuhvata zahvata neophodno za izradu projektne 
dokumentacije.

Projektant izvršava obaveze definirane Ugovorom no kako od strane Investitora nije dobio 
pravovremene potvrde nužne za nastavak izrade projektne dokumentacije, a koje pak proizlaze iz gore 
spomenute potrebe usklađivanja sa vlasnicima privatnih parcela, ugovoreni rok za izradu projektne 
dokumentacije potrebno je opravdano korigirati.

Potreba za produženjem roka za izradu predmetne projektne dokumentacije nastala je na strani 
Naručitelja te se predlaže zaključenje I. aneksa Ugovora broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije 
za nastavak proširenja stambene zone Cerine u Koprivnici, KLASA: 361-01/22-03/0002, URBROJ: 2137-
1-08-01/2-22-7 od 26.04.2022. godine, u svemu kako je predloženo u aneksu ugovora.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA: 

Pročelnik:
Tomislav Golubić, dipl. ing. geot.

Viši stručni suradnik za građenje:
Nino Štubljak, dipl.inž.prom.


