PRILOG |

PREGLED REALIZACIJE INVESTICLJA 01.01.2013.- 31.12.2013. GODINE

a) Gradevine javne vodoopskrbe

1ZVJESCE REALIZACLJIE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA NA PODRUCJIU GRADA KOPRIVNICE ZA 2013. GODINU

o bty | Trosoviuzoms. | Trosoviwzos, |
Gradevine javne vodoopskrbe Stanje investicije ©sredsfava. | sufinancirani - %Sm::.ﬁﬂmuﬁcoﬁ . me,..wm.uw :.:.om.n..:.%
L R sredstava NZR- iz sredstava NZR sredstava . :
Ezma_\m_umonm.. &ny ey Rt
- (kmy _ ST
tzgradnja vodoopskrbne sekundarne mreze u | lzgradnja vodovoda u zoni Dubovec je u 0.00
stambenim  zonama Dubovec, Podolice {7 fazi izvodenja radova.
Cyjema i izmicanje magistralnog vodovoda u - [zgradnja vodovoda u zoni Cvjetno je u 252.003.02
zoni Podolice fazi izvodenja radova. T
Izgradnja vedovoda u zoni Podolice je u Sredstva su wrofena na
fazi pripreme za nabavu i ishodena je 0,00 izvodenje radova.
potvrda glavnog projekta.
2 {zgradnja magistralnog cjevovoda | Radovi na izgradnji  magistralnog
vodocrpiliSta  Lipovec - Bakovtice | vodovoda su zavrieni i predan je zahtjev 847 624.93
(povezivanje vodocrpilifta  Lipovec  sa | za tehnicki pregled. B
i vodospremom Starigrad)
3 fzgradnja vodoopskrbne sekundarne mreZe | Radovi na izgradnji vodovoda u naselju
produzenja postojece mnreze zapadni visinski | Kunovec Breg su zavrieni i dobivena je 1.491,02 ;
dio grada Koprivnice {Mocile i Vinica) i “ uporabna dozvola. w%mm?m U ::o.m(osm “a
Kunovec Breg -~ nastavak iz 2012, | Radovi na prodirenju vodovodne mreze troskove ﬁ mg“nwow
produzenje mreZe u naseliima Jagnjedovec, | naselja Re¢ko Polje su zavrieni | 2.169,07 pregleda i pristojbe.

Starigrad, Moéile, Reka. dio Heresinske
alice 1 Ulice M.KrleZze, dio Starogradske
ulice od mosta preko potoka Koprivnice do
pruge, dio Ulice Mikiinovee, rekonstrukcija
ulice  Z.Selingera, Ulice Galovié Breg,
izgradnja izvoda za kucne prikljutke u dijelu
Ulice Kozarnjak 1w ostale izgradnje i
produZenja postojeée mreze uz izgradnju i
rekonstrukeiju cesta i s/,

dobivena je uporabna dozvola.

Radovi na izgradaji vodovoda zapadnog
visinskog dijela grada Koprivnice (Ulice
Mocile, Zagorska ulica, Vinogradski
odveojak 1V i odvojak Vinogradske ulice)
i djelu naselja Jagnjedovea su u zavrinoj
fazi. U tijeku je priprema dokumentacije
za tehnicki pregled.

425.146,93

Radovi na izgradnji vodovoda v Ulici

Galovi¢ev Breg su zavrieni, 29.853.81
Radovi na izgradnji vodovoda zapadnog
visinskog  dijela grada Koprivni

& uea g privaice 37017142 41.130,15 803,41

(Mocile i Vinica) su zavrieni i predan je
zahtjev za tehnidki pregled.

B

Sredstva su utroena na
izvodenje radova.




Radovi na produzetaku Marijanske ulice
spoj na Ulicu Nikole Sertica su
zavrieni i dobivena je uporabna dozvola.

114.540,89

Radovi na izgradnji izvoda za kuéne
priklju¢ke u dijelu Ulice Kozarnjak su
zavrieni.

Radovi na  izgradnji  produzetaka
vodovodne mreze u dijelu Ulice Vinica
su u tijeku.

Radovi na rekonstrukeiji vodovoda u
dijelu Ulice Z.Selingera od Trga
E.Kumicica do rotora Ulice B.Radic¢ su
zavSeni | predan Je zahtjev za tehnicki
pregled.

194.503,98

Radovi na rekonstrukeiji vodovoda u
zahvatu rotora u  Goricko uliei u
Koprivnici su zavrieni 1 dobivena je
uporabna dozvola.

Sredstva su ufrosena na

54.162,71 izvodenje radova.

Radovi na rekonstrukciji vodovoda u
dijelu Gori¢ke ulice —~Magdalenska Ulica
potok Koprivnica su zavrieni i dobivena
j¢ uporabna dozvola.

Rekonstrukeita  vodovodne  mreze

u

Starogradskoj ulict od mosta preko potoka

Koprivnica do Zeljeznicke pruge

Radovi na rekonstrukciji vodovoda u
Starogradskoj ulici su zavrieni, obavljen
je twehnicki pregled i napravijen je
okonéani obracun.

$28.708.,05

Rekonstrukeita vodovodne mreze v Ulici

Miklinovec

Radovi na rekonstrukeiji vodovoda su u
tijeku.

117.595,17

6.

{[zgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda

Za

industrijsku zonu Danica — nastavak iz 2012,

Radovi na izgradnji vodovoda su
zavr§eni. U tijeku  je  priprema
dokumentacije za tehnicki pregled,

890.844,47

98.982.71

16.804,77

i Izgradnja vodovodne mreZe u kompleksu
¢ WKampus®

Radovi na izgradnji vodovoda su o
tijeku.

§33.948 81

lzrada projekine dokumentacije 1 prateéi tro¥kovi

lzrada  projektne  dokumentacije
magistralai vodovod Lipovee — Bakovéice

23

lzrada projektne  dokumentacije je
zavrSena i ishodena je potvrda na glavni
projekt.

| Sredstva su utro3ena na
. izradu projekine
dokumentacije i vodni
doprinos.

11.081,00




fo

M ‘T_.c._awm_.&&.m _Nm«ma&.m vodovoda kompleksa
; WRKampus™

lzrada projekine  dokumentacije je
zavriena i ishodena je porvrda na glavni
projeki.

9.860,99

[

jektiranje vodovoda u sklopu izgradnje
pristupne prometnice OS Buro Ester” - PS
¢ Padalice

jzrada projekine dokumentacije je
zavrsena i ishodena je potvrda na glavni
projeki.

16.179,24

Projektiranje izgradnje
vodovodne mreze u
Duboveéki dol

produZetaka
icama Vinica i

lzrada projekine  dokumentacije  je
zavriena 1 ishodena je potvrda na glavni
projekt.

Projektiranje prosirenie vodovodne mreZe u
dijelu naselja Vinica - Vinogradska ulica i
. Dubovecki breg

Ishodena je lokacijska dozvola i u tijeku
je izrada glavnog projekia.

zrada projekine dokumentacije izgradnje i
rekonstrukeije  vodovoda  na  podrugju
- grada Kopriviice

fzradeni su izvedbeni projekti vodovoda
za zapadni visinski dio grada Koprivnice,
Kunovec breg, Recko polje 1 Danica, U
tijeku  je izrada glavnog projekta
rekonstrukeije cjevovoda u  Ivanjskoj
cesti od vodozahvata _Ivanicak™ do
Ulice Ivana Cesmickog i izvedbenog
projekta vodovoda zapadnog visinskog
dijela grada Koprivnice i Jagnjedovea.

113.549,65

29.400,00

Projektiranie izgradnje vodovoda u zoni
is¢e B-3°

Ishodena je potvrda na glavni projekt

. Projektiranje izgradnje vodovoda Dihovec

Ishodena je potvrda na glavni projekt

14.754,00

Projektiranje izgradnje vodovoda u zoni
Cvjetna

Izrada projektne dokumentacije je
zavréena 1 ishodena je potvrda na glavni
projekt.

17.349.60

Sredstva su utro$ena na

izradu projektne
dokumentacije i vodni
doprinos.

-~ Projektivanje rekonsirukcije  distributivnog
vodovoda Ulice Miklinovec s odvojcima u
Koprivnici.

fzrada projekine dokumentacije Je
zavriena i ishodena je potvrda na giavni
projekt.

43.717.14

Projektiranje vodovodne  mreZe  spoja
cteranske ceste 1 Ulice Carda u Koprivnici

Ishodena je lokacijska dozvola i u tijeku
Je izrada glavnog projekta.

2,694,359

Sredstva su utrodena na

izradu projekine
dokumentacije.

. Ukupno gradevine javne vodoopskrbe

1.374.565,54

140.112,86

3.294.876,15

4.809.554,55
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Izgradnja kanalizacije u naseljima Reka i HereSin

lzgradnja kanalizacija je zavriena i
dobivena je uporabna dozvola.
Nositel] investicije izgradnje je
Grad Koprivnica. Po zahtjevu
Grada Koprivnice izvriena je
doznaka financijskih sredstva.

436.867,03

2 tzgradnja sekundarne mreze odvednje otpadnih | Izgradnja  kanalizacije u  zoni a "
= T o . = L LT 308.970,37
voda u stambenim 1 poslovnim zonama Dubovec, | Dubovec je u fazi tzvodenja radova. Sredstva su utrofena na
Podolice @ Cvjeina te izmicanje kolektora u zoni | Izgradnja kanalizacije u zoni DPU izvodenje radova.
Cvjetna Lenidce B-3 u Koprivnici — faza 1, 40.309.89
dionica 1, radovi su zavrieni.
lzgradnja kanalizacije u zoni Cvjetno <
Jesradnia ract g 249.671,56
je u fazi izvodenja radova.
fzgradnja  kanalizacije u  zoni
Podolice je u postupku pripreme 0,00
‘ javne nabave.
3. [zgradnja sekundarne mreze odvodnje otpadnih voda (produZenje postofece mrede)
3.1 _xm~.~:§.m, kanalizacijske  mreze u  naseliju | Radovi na izgradnji cjevovoda su
Jagnjedovec — nastavak iz 2012, zavrieni 1 predan je =zahtjev za 2.085.872,59 231.763,62 24.078,21
tehnicki pregled.
3.2, lzgradrnja kanalizacijske mreze u naselju Zviridée — | ishodena je uporabna dozvola i - —
’ sradija J3RE 3 na Je uporabna G 480.505,69 53.389,52 736,47
) nastavak iz 2012. napravljen je okonéani obradun.
3.3, lzgradnja razdjelne odvodnje kompleksa . Kampus® | Radovi na izgradnji cjevovoda su u 1.034.931.09
gravitirajuceg sliva tijeku. e
Ov.m:m W.Nmﬁmae..m m E.casw,ha. wmsm_ﬁmmcmrm Jﬁ‘omo Radovi spajanja  prikljutaka na Sredstva su utrodena na
GmS_m ._NmEaEm : u..@%xmém.mo&o_@om MIeZe UZ | xanalizaciju djela naselja Reka su 69.906,90 izvodenje radova.
izgradnju, rekonstrukeiju cesta i sl.) savrieni.
- lzgradmja prikljutaka na kanalizaciju u P :
_Swo__;_._w@_ﬂm J / Radovi na izgradnji izvoda za kuéne
< H hiklrm ¥ 1als
- lzgradnja  prikljucake u dijely  Ulice v:r::mrr. u dijelu Ulice Kozarnjak 51.526,47
arh: : Su zavrsent.
Kozarnjak Radov: . TR
. . .. vr e . . FOr < 7
- lzgradnja kanalizacije podru¢ja Sveti Vid mao<(_. uw “\ mw\.m_: m:.m tzacye
-~ lzgradnja kanalizacije u naselju Bakovéice | POUTUC  Svell sy nmimm:m 1529957 3 2
srady Aeacy ! ishodena je uporabna dozvola i 52.995.78 16.999.53 6.145,28

napravijen je okonéani obracun.




Radovi na izgradnji kanalizacije u
Ratarskoj ulici su zavreni, ishodena

Sredstva su utro$ena na

. . S 6.812.7 4.090,29 2.940,39 T
je uporabna dozvola i napravijen je izvodenje radova.
okonéani obracun,
Radovi na izgradnji Kkanalizacije u
naselju  Bakovéice su  zawvrieni, 35325 Sredstva su utrolena na
ishodena je wuporabna dozvola i e pristojbe.
napravljen je okoncani obradun.
4. Optimizacija sustava odvodnje otpadnih voda
4.1, Projekina razrada koncepta optimalizacije
, - lzrada projekinog koncepta razdjelne
advodnje na cijelom podrucju grada
- lzrada hidroloSko - hidraulickog modela : S— y
sustava javne odvodnje Grada Koprivaice | Radovi na mjerenju protoka sustava . mﬁm&?m Su ute o%:m ha
druga faza. kalibracija modela i@ odvodnjesunapravljeni i zavreni. 69.384,22 izradu projekine
. = L dokumentacije.
simulacija nomc:ur% stanja . Ishodena je potvrda na glavni projekt.
- szEam projekimog  koncepta Em&mmnw U tijeku je izrada izvedbenog 7 148,99
odvodnje kopleksa ~Kampus™ i . ) A0,
AR A projekta.
gravitirazuceg shiva
4.2, ¢ Uvedenje razdjelnog sustava odvodnje — izgradnja | Radovi na izgradnit oborinske
oborinske kanalizacije u dijelu Starogradske ulice, u ¢ kanalizacije u Starogradskoj ulici su
Pototnoj 1+ Goritkej ulici | ostale izgradnje | zavrdeni, obavljen je tehnicki pregled 8§21.211,70
oborinske kanalizacije te je u tijeku izrada okontane
sithacije.
Radovi na izgradnji oborinske Sredstva su utroSena na
odvodnje Mosne uiice i dijela 2y izvodenje radova.
Potoéne 1 Goricke ulice su zavreni i 322.740.83 Sredstva su utrofena na
) dobivena je uporabna dozvola. izvodenje radova.
4.3, Intervencija na postojecem sustavu odvodnje u cilju
- oprimalizacije sustava
- lzgradnja rasierecenja  kanalizacije od | Radovi na izgradnji rasterecenja
Varazdinske ulice do spoja na kolekror IV kanalizacije od Varazdinske ulice do 786.847.68
o i spoja na kolektor 1V su u tijeku.
izrada ostale projekine dokumentacije 1 pratedi troskovi
5.1, 1 Projektiranje sekundarne mreze odvodnje otpadnih | Ishodena je potveda na glavni projeks Sredstva su utroena na
voda u zoni Podolice i _N”.mn?w:.wa izvedbeni wu_.D.mw_Aﬁ. 242 1zradu ﬁﬂ.o.w ektne
24.268.85 o .
dokumentacije i vodni
............ doprinos.
5.2, 1 Projektiranje izgradnje kanalizacije sliva Ulica
Josipa Sirutke, Dubovetkog dola i dijela Ulice | Ishodena je lokacijska dozvola. . Sredstva su utroena na
Vinica sa ispustom na Crnogorsku uticu 50.855,74

izradu projektne
dokumentacije,




3.3, ¢ Projekiiranje  prosirenje  kanalizaciiske mreZe u | Ishodena je lokacijska dozvola i u
Cdijelu naselja Vinica - Vinogradska ulica i tijeku je izrada glavnog projekta. 1.962,00
, Dubovecki breg .
3.4 Projektiranje izgradnje kanalizacije u zoni , Lenid¢e | Ishodena je potvrda na glavni projekt
B-3" 11.927,14
o Sredstva su utroena na
5.5, Propektranje  izgradnje  mjefovite kanalizacije ¢ Ishodena je potvrda na glavni projekt izradu projektne
Dubovee 22.131,01 dokumentacije i vodni
doprinos.
5.6, Projektiranje kanalizacije u zoni Cviemna lzrada projekine dokumemacije je
zavr§ena 1 ishodena je potvrda na 25777438
i . glavni projekt.
5.7. 1 Projekiiranje kanalizacije Re¢ko Polje lzrada proiektne dokumentacije je
zavriena i ishodena je potvrda na 31.020,35
R slavai projek.
. Ukupno gradevine javne odvodnje
pRe s ! . 2.756.186.78 306.242,96 4.402.013,82 7.464.443,56
Sveukupno gradevine javne
vodoopskrbe i odvodaje 4.130.752,32 446.355,82 7.696.889,97 12.273.998,11




REKAPITULACIJA UTROSENIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U KOMUNALNE VODNE GRADEVINE U 2013. GODINI

Red.br. Investicije prema Planu gradnje za 2013. Trogkevi u 2013.
4.809.554,55
1. Gradevine javne vodoopskrbe
2. Gradevine javne odvodnje 7.464.443,56
UKUPNO: 12.273.998,11

PREGLED PRIHODA I UTROSKA SREDSTAVA

OD NAKNADE ZA RAZVOJ U 2013. GODINI

] . UKUPNO UTROSENA NEUTROSENA
FAKTURIRANA | NAPLACENA | NEUTROSENA | RASPOLOZIVA | o5 P/ Pl | NAKNADA ZA
OPIS NAKNADAZA | NAKNADAZA  NAKNADAZA | NAKNADAZA | o0 0 Ul | RAZVOJNA
RAZVOJU | RAZVOJ U 2013. | RAZVOJIZ RAZVOJ U U201 DAN
2013. GODINI GODINI 2012. GODINE | 2013. GODINI GODIN 31.12.2013.
(4+5) GODINE (6-7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Naknada za razyoj - 4.597.886,84 5.123.699,25 3.430.720,05 8.554.419,30 8.143.245,79 411.173,51

vodoopskrba i  odvodnja




PREGLED PRIHODA I UTROSKA mwMUmﬁﬁ\\w ZA 1IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA
NA PODRUCJU GRADA KOPRIVNICE ZA 2013. GODINU

NEUTROSENA

SREDSTVA NA

DAN 31.12.2013.
GODINE (3-4)

RASPOLOZIVA UTROSENA
R.B. OPIS SREDSTVA U SREDSTVA U
2013. GODINI 2013. GODINI

1 2 3 4 5

1. | Naknada za razvoj 8.554.419,30 8.143.245,79 411.173,51

Sredstva Hrvatskih voda za
5 izgradnju komunalnih vodnih

U . 4.130.752,32 4,130.752,32 -
gradevina i izradu projektne
dokumentacije
UKUPNO 12.685.171,62 12.273.998,11 411.173,51

Ovlastena osoba za provedbu realizacije Ugovora br. 3/13:

Kresimir Ujlaki, dipl. ing. grad.
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