[bookmark: _GoBack]Na temelju članka 40. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 7. sjednici održanoj 31.03.2014. godine, donijelo je





ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu



I.

	Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2013. godinu, koje se nalazi u prilogu i  čini sastavni dio ovog Zaključka.


II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Glasniku Grada Koprivnice“.


GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE


KLASA: 360-01/12-01/23
URBROJ: 2137/01-07/01-14-14
Koprivnica, 17.03.2014. 

								               PREDSJEDNIK: 
									Zoran Gošek, dipl. ing.














OBRAZLOŽENJE

Tijekom 2013. godine provođene su investicije predviđene Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za  2013. godinu KLASA: 360-01/12-01/23; URBROJ: 2137/01-07-01/1-12-3, Planom o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za  2013. godinu KLASA: 360-01/12-01/23; URBROJ: 2137/01-07/1-13-6 i Planom o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za  2013. godinu KLASA: 360-01/12-01/23; URBROJ: 2137/01-07/1-13-6 (u daljnjem tekstu: Plan).
Realizacija Plana provođena je za sve planirane investicije, a izvješće o njegovom izvršenju  iskazuje stvarno stanje utrošenih sredstava u 2013. godini.
Plan je u skladu s zakonskom regulativom provodio GKP Komunalac, osim investicije izgradnje kanalizacije u naseljima Reka i Herešin koja se provodi u okviru projekta EIB II, a koju provodi Grad temeljem ranije zaključenih ugovora.
Izvješće je stoga izrađeno na temelju Izvješća GKP Komunalac i Izvještaja o godišnjem izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu. Za dio Izvješća koji se odnosi na projekt EIB II korišteni su podaci Izvještaja o godišnjem izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu prema stvarnom utrošku i prihodu po izvorima financiranja.  Izvješće GKP Komunalac za projekt EIB II obuhvaća samo dio utrošenih sredstava za taj projekt koja su financirana iz sredstava naknade za razvoj, obzirom da su ista prihod GKP Komunalac. Izvješće GKP Komunalac ne sadrži troškove projekta EIB II koji su financirani iz proračunskih sredstava (naknada za priključenje i ostala sredstva Proračuna Grada Koprivnice), u iznosu 481.306,56 kuna, a za koju vrijednost je stoga i niža ukupna vrijednost utroška sredstava iskazana u Izvješću GKP Komunalac.
Za sve investicije koje su tijekom 2013. godine bile završene zatražen je tehnički pregled, te su za sve investicije za koje je to bilo moguće ovisno o terminu provođenja tehničkog pregleda ishođene uporabne dozvole i izvršeni okončani obračuni u 2013. godini, a za koje to nije vremenski bilo moguće izvršiti do kraja 2013. godine, ovi postupci provode se u 2014. godini.
Sve investcije čija provedba (projektiranje, izgradnja) nije završena u 2013. godini, nastavljaju se u 2014. godini.
Postupak okončanog obračuna za izgradnju kanalizacije u naseljima Reka i Herešin, koja se provodi u okviru projekta EIB II nije dovršen iz nekoliko razloga. Tijekom 2013. godine Grad Koprivnica je obaviješten od strane Osijek Koteks d.d. da je Alpine Bau GmbH istupio iz svih konzorcija radi nesolventnosti, te da Osijek Koteks kao partner preuzima sva prava i obveze iz Ugovora zaključenog s Gradom. Nad Alpine Bau GmbH pokrenut je stečaj, a u narednom periodu pokrenut je postupak predstečajne nagodbe i nad poduzećem Osijek Koteks d.d.. Grad nastoji završiti okončani obračun s Osijek Koteks d.d. i u navedenoj situaciji, međutim nakon višemjesečnih pokušaja nije moguće postići usuglašeni dogovor oko konačne vrijednosti izvedenih radova (Grad ne priznaje znatan dio potraživanja Osijek Koteks d.d., te ujedno potražuje ugovornu kaznu za prekoračenje roka izgradnje i troškove sanacije nedostataka na izvedenim radovima). Grad Koprivnica je stoga po izvršenoj primopredaji izvedenih radova u oba naselja, putem nadzornih inženjera utvrdio za Grad nespornu ukupnu vrijednost izvedenih radova koja je niža od vrijednosti koju potražuje izvođač. Obzirom da izvođač ne prihvaća stav Grada, Grad je predložio provođenje arbitražnog postupka. 
Izgradnja kanalizacije u naseljima Reka i Herešin je provođena od 2011. do 2013. godine. 
Prema Izvješću o provedbi ugovora za izgradnju kanalizacije u naseljima Reka i Herešin, izrađenog nakon izvršene primopredaje izvedenih radova u oba naselja 2013. godine, ukupna vrijednost radova u cijelom tijeku provedbe projekta financirana je iz namjenskih sredstava Ministarstva, naknade za priključak, dijela cijene komunalne usluge vodoopskrbe i odvodnje (sredstva iz prethodnih razdoblja) i naknade za razvoj. 
Međutim, zbog nepravovremene uplate sredstava Ministarstva u prvoj godini realizacije projekta, tijek priliva i utroška namjenskih sredstava po proračunskim godinama nije mogao biti u svakoj proračunskoj godini usklađen u odnosu kakav je iskazan na cjelovitom projektu.
Naime, zbog nepravovremene uplate sredstava Ministarstva u prvoj godini realizacije projekta, u toj godini su za realizaciju projekta morala biti korištena ostala namjenska sredstva proračuna. U drugoj godini realizacije projekta izvršena je zakašnjela uplata sredstava Ministarstva za prethodnu godinu, zajedno sa sredstvima sufinanciranja za drugu godinu provedbe projekta. Na taj način su u drugoj godini uplaćena sredstva Ministarstva u iznosu većem od obveze sufinanciranja Ministarstva za radove koji su izvedeni u toj godini. Razlika uplaćenih sredstava Ministarstva je stoga te godine korištena  za ostale proračunske namjene, što je posljedično dovelo do potrebe korištenja proračunskih sredstava za namjenu provedbe predmetnog projekta u trećoj godini realizacije projekta. Predmetni tijek priliva i rashoda sredstava kroz godine ne odražava se na sveukupnu strukturu financiranja kompletnog projekta, te je ukupna vrijednost cijelog projekta financirana u cjelosti iz namjenskih sredstava  Ministarstva, naknade za priključak, dijela cijene komunalne usluge vodoopskrbe i odvodnje (sredstva iz prethodnih razdoblja) i naknade za razvoj. 

Financijska sredstva za izvršenje Plana osigurana su iz sredstava naknade za razvoj, sredstava iz programa i projekata Hrvatskih voda te sredstava Proračuna Grada Koprivnice (naknada za priključenje i ostala sredstva Proračuna za dio ukupnih troškova projekta EIB II).

Ukupno raspoloživa sredstva naknade za razvoj u 2013. godini iznosila su 8.554.419,30 kuna, od čega 5.123.699,25 kuna čine sredstva naknade za razvoj naplaćene tijekom 2013. godine, a 3.430.720,05 kuna neutrošena sredstva naknade za razvoj iz 2012. godine.
Naime, 2012. godine uspješno je realiziran cijeli niz projekata na području grada koji su i do 90% sufinancirani iz sredstava Hrvatskih voda. Na taj način je u 2012. ostvaren Plan u ukupnoj vrijednosti 15.228.409,78 kuna, od čega je čak 10.573.362,32 kune ili čak 70% Plana financirano od strane Hrvatskih voda. Obzirom da je povlačenje tih sredstava bilo uvjetovano rokom izgradnje, sav angažman Komunalca, Grada i izvođača radova bio je prvenstveno koncentriran na forsiranje izvođenja upravo tih investicija, kako bi se ostvario što veći iznos povlačenja sredstava iz Hrvatskih voda. U toj situaciji nije bilo moguće istovremeno u potpunosti do kraja godine provesti i sve ostale investicije, financirane iz sredstava naknade za razvoj. Neutrošena  sredstva naknade za razvoj u 2012. godini, u iznosu 3.430.720,05 kuna zadržana su za namjensko trošenje u realizaciji Plana u 2013. godini, kada su i iskorištena za tu namjenu, što je vidljivo iz ovog Izvješća.
Od ukupno raspoloživih sredstava naknade za razvoj u 2013. godini u iznosu 8.554.419,30 kuna, prema Izvješću GKP Komunalac  utrošeno je ukupno 8.143.245,79 kuna. Sredstva naknade za razvoj u iznosu 411.173,51 kuna nisu utrošena u 2013. godini, iz razloga što prilikom izrade i provedbe Plana ni na koji način nije moguće potpuno točno predvidjeti niti konačan točan iznos naknade za razvoj koju će biti moguće naplatiti tijekom godine, a niti u kojem će točno obimu do kraja godine biti moguće izvesti radove na planiranim investicijama, odnosno koliko će slijedom toga biti točno utrošeno sredstava tijekom godine. Prema navedenim podacima u 2013. godini  utrošeno je 95% raspoloživih sredstava naknade za razvoj, a da su vremenske prilike krajem godine omogućile daljnje izvođenje radova na primjerice izgradnji vodoopskrbne mreže i odvodnje u stambenoj zoni Cvjetna, ovaj postotak bi bio i veći.

Sredstva naknade za razvoj koja nisu utrošena u 2013. godini GKP Komunalac će utrošiti za provođenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Koprivnice za 2014. godinu.
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