[image: image1.jpg]
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KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
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GRAD KOPRIVNICA

	Gradonačelnik



KLASA: 363-01/13-01/0038
URBROJ: 2137/01-07-01/5-15-5
Koprivnica, 9. ožujka 2015.
Na temelju članka  30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.), članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst)  gradonačelnica Grada Koprivnice utvrđuje i podnosi Gradskom vijeću 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice  za  2014. godinu

Tijekom 2014. godine Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2014. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/13., 3/14., 6/14. i 7/14.) (u daljnjem tekstu: Program), izvršen je kako slijedi:
A) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE   ZA   JAVNE POVRŠINE, STAZE, NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA, JAVNU RASVJETU

I. CESTE I JAVNE POVRŠINE

1. Odvojak Ulice Miklinovec (od Ulice M. Šimeka do Ulice I. Sabolića) uključujući izgradnju 

raskrižja Ulice Miklinovec i Ulice M. Šimeka




14.175,00 kuna


Utrošena sredstva obuhvaćaju pripremne troškove za izradu projektne dokumentacije. Izrada projektne dokumentacije je temeljem zaključenog ugovora s projektantom započela krajem 2014. godine, nakon čega su u 2014. godini izvedeni pripremni radovi, tj. geodetski poslovi. Izrada projektne dokumentacije se nastavlja u 2015. godini.


Utrošena sredstva obuhvaćaju provođenje geodetske izmjere.

2. Radnička cesta u naselju Draganovec


Krajem 2014. godine sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju prometnice, pješačko-biciklističke staze i oborinske odvodnje uz prometnicu na Radničkoj cesti u Draganovcu. Izrada projektne dokumentacije je započela, no u 2014. godini nije bilo troškova po ovom projektu. Izrada projektne dokumentacije se nastavlja u 2015. godini.

3. Ulica Đure Estera  

Krajem 2014. godine sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju prometnice, pješačkih, biciklističkih i parkirnih površina u Ulici Đure Estera, u Koprivnici. Izrada projektne dokumentacije je započela, no u 2014. godini nije bilo troškova po ovom projektu. Izrada projektne dokumentacije se nastavlja u 2015. godini.

4. Dio Kolodvorske ulice u Koprivnici (od Ulice A. Starčevića do željezničkog kolodvora) 


uključujući izgradnju raskrižja Kolodvorske ulice i Ulice A. Starčevića




18.675,00 kuna


Utrošena sredstva obuhvaćaju pripremne troškove za izradu projektne dokumentacije. Izrada projektne dokumentacije je temeljem zaključenog ugovora s projektantom započela krajem 2014. godine nakon čega su u 2014. godini izvedeni pripremni radovi, tj. geodetski poslovi. Izrada projektne dokumentacije se nastavlja u 2015. godini.


Utrošena sredstva obuhvaćaju provođenje geodetske izmjere.

5. Stambena zona „Lenišće B5“ – nastavak komunalnog opremanja stambene zone



135.795,08 kuna

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove dovršetka radova na  izgradnji prometnice prilikom izgradnje nastavka komunalnog opremanja stambene zone Lenišće B5 u Koprivnici, na dionici komunalnog koridora u dužini od 115 m od Trga Zlate Bartl prema sjeveru.
Izrada projektne dokumentacije kao i početni radovi na izgradnji opremanja izvedeni su u 2013. godini dok je njihov završetak proveden u 2014. godini. 

6. Stambena zona „Cvjetna“ I. faza – početak opremanja stambene zone




1.835.372,94 kuna

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove izvođenja radova na izgradnji prometnica, pješačko-biciklističkih staza i DTK komunalnog opremanja I. faze stambene zone Cvjetna u Koprivnici. I. faza opremanja, sukladno DPU-u, obuhvaća dionicu komunalnog koridora na zemljištu u vlasništvu Grada – od postojeće Ulice Cvjetne prema parceli planiranoj za izgradnju Obrtničke škole, u dužini od 320 m, sa pripadajućim sporednim ulicama dužine 80, odnosno 90 m.
Radovi su završeni, uspješno je proveden tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola. 
7. Stambena zona „Dubovec“ I. faza – početak opremanja stambene zone




1.182.670,68 kuna

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove izvođenja radova na izgradnji prometnica, pješačko-biciklističkih staza i DTK prilikom komunalnog opremanja I. faze stambene zone Dubovec u Koprivnici.

I. faza opremanja, sukladno DPU-u Dubovec, obuhvaća dionicu na zemljištu u vlasništvu Grada – nastavak postojećeg komunalnog koridora Ulice J.J.Strosmajera u dužini od 100 m, nastavak Ulice J.J.Strosmajera u smjeru Špoljarske ulice sa spojem na Špoljarsku ulicu u dužini od 150 m, te sporednu ulicu UK2, u dužini od 166 m. 

Radovi su završeni, uspješno je proveden tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola. 
8. Izgradnja mosta u naselju Reka, odvojak Kolodvorske ulice




45.650,00 kuna

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog mosta u Kolodvorskoj ulici u naselju Reka i rekonstrukciju pristupnih cesta u zoni neposredno uz most, završena je krajem 2013. godine, dok je ishođenje potrebnih akata za gradnju izvršeno u 2014. godini.
Na inicijativu Grada Koprivnice zaključen je Sporazum s Hrvatskim vodama, kojim je utvrđeno sufinanciranje radova na izgradnji mosta i regulaciji dijela vodotoka Koprivnička Rijeka uzvodno i nizvodno od mosta.

Prema Sporazumu, zaključenom između Hrvatskih voda i Grada Koprivnice, Hrvatske vode i Grad Koprivnica sufinancirati će radove na izgradnji mosta, a Hrvatske vode će financirati radove na regulaciji dijela vodotoka.    

Zbog potrebnog usklađivanja financijskih planova Grada Koprivnice i Hrvatskih voda, zajednički Sporazum o sufinanciranju radova rekonstrukcije mosta nije mogao biti potpisan u ranom dijelu 2014. godine. Iz tog razloga, kao i izrazito kišne cijele 2014. godine te povećanog vodostaja u vodotoku Koprivnička Rijeka tokom većeg dijela godine, radovi su započeti krajem 2014. godine. 

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove pripremnih radova na izgradnji mosta, a daljnji radovi će biti nastavljeni u 2015. godini, odmah kada će vremenski uvjeti to dozvoliti. Sredstva za radove koje financira Grad Koprivnica su osigurana u proračunu Grada Koprivnice za 2015. godinu.    
9. Ostale izgradnje i rekonstrukcije i izrada projektne dokumentacije:

- projektna dokumentacija: Ulica Voćarski put, Peteranska cesta, rješavanje oborinske odvodnje  na spoju Radničke ceste i državnih cesta D2 i D41, rekonstrukcija prometnice II u Kampusu.

- izvođenje radova: pristupna cesta groblju u naselju Herešin, DTK uz prometnicu I u Kampusu, intervencije na postojećem prometnom sustavu.


















   213.051,74 kuna

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove izrade izmjena idejnog projekta za modernizaciju Ulice Voćarski put, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Peteranske ceste te projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice II unutar kompleksa Kampusa sa izgradnjom pješačke staze, javne rasvjete, DTK i dodatnog parkirališta.

Za modernizaciju Ulice Voćarski put izrađena je izmjena idejnog projekta radi promjene zakonske regulative, na temelju koje se provodi ishođenje lokacijske dozvole. Kako je za daljnju izradu projektne dokumentacije i izgradnju prometnice prethodno potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose, ugovorena je samo izrada idejnog projekta koji je nužan za provedbu postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Ugovorena projektna dokumentacija je izrađena i izvršen je okončani obračun. 

Troškovi za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela Peteranske ceste (od drugog ulaza u kompleks Kampusa do Ulice M.P. Miškine) odnose se na troškove izrade projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih akata. 

Krajem 2014. godine sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju  oborinske odvodnje na spoju Radničke ceste u naselju Draganovec i državnih cesta D2 i D41. Izrada projektne dokumentacije je započela u 2014. godini, no u toj godini nije bilo troškova po ovom projektu. Izrada projektne dokumentacije se nastavlja u 2015. godini. Izgradnjom ovog zahvata planira se rješavanje prihvata dotoka oborinskih voda s Radničke ceste i daljnjeg kontroliranog usmjeravanja u postojeće vodotoke, kako bi se spriječilo poplavljivanje obiteljskih kuća uz Radničku cestu. 
Planiranom daljnjem razvoju kompleksa Kampusa i planovima o smještaju i izgradnji znanstveno istraživačkih i drugih projekata te objekata druge namjene, bilo je potrebno uskladiti i planiranje prometnih koridora u kompleksu. U skladu sa planiranim razvojem kompleksa, utvrđena je i lokacija smještaja dodatno potrebnih pratećih parkirališnih površina. Obzirom da se izgradnja ovih prometnih površina planira u fazama, u skladu s zakonskom regulativom projektnom dokumentacijom bilo je potrebno i definirati faze. Stoga se pristupilo izmijeni i dopuni postojećeg idejnog projekta  rekonstrukcije prometnice II u Kampusu. Troškovi obuhvaćaju izmjenu idejnog projekta rekonstrukcije prometnice II sa uključenim projektom izgradnje parkirališta i utvrđenim fazama izvedbe. Idejni projekt je izrađen te je trenutno u postupku izmjena lokacijske dozvole.

Osim izrade projektne dokumentacije ukupno utrošena sredstva se odnose i na radove na izgradnji pristupne ceste groblju u naselju Herešin. Radovi su započeli krajem 2014. godine, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta biti će dovršeni u 2015. godini.  
10. Kupnja zemljišta za provedbu projekata cesta i javnih površina



















     85.112,50 kuna
Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove kupnje zemljišta u svrhu realizacije DPU Cvjetna, rekonstrukcije Peteranske ceste, razvrgnuća suvlasništva u svrhu formiranja prometnog koridora u Ulici Dubovečki Breg i sl..

___________________________________________________________________________

CESTE UKUPNO: 

          3.530.502,94 kuna
___________________________________________________________________________

II. GROBLJA

1. Mrtvačnica na Gradskom groblju „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici











9.911.075,33 kuna

Grad Koprivnica i GKP Komunalac sklopili su:

a)  Ugovor  o povjeravanju poslova investicije - izgradnje mrtvačnice na groblju „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici, od 09.11.2010. godine, te pripadajući 

-   I. Aneks Ugovoru o povjeravanju poslova investicije od  30.01.2012.  godine, 

-  II. Aneks Ugovoru o povjeravanju poslova investicije od  03.05.2013.  godine,

- III. Aneks Ugovoru o povjeravanju poslova investicije od 21.11.2013. godine, te

b) Ugovor o povjeravanju poslova izgradnje prometnice – pristupne ceste do buduće mrtvačnice na groblju „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici na k.č.br. 156/5 ko. Koprivnica

Temeljem tih ugovora GKP Komunalac je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze, mrtvačnica i pristupne ceste su izgrađene, ishođena je uporabna dozvola te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja. Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove navedene investicije u skladu s ugovornom dokumentacijom i okončanim obračunom.

___________________________________________________________________________
GROBLJA UKUPNO:

                                                           9.911.075,33 kuna
___________________________________________________________________________

III. JAVNA RASVJETA

1. Ulica Đure Estera 
Krajem 2014. godine sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete i kabelske kanalizacije u Ulici Đure Estera. Izrada projektne dokumentacije je započela u 2014. godini, no u toj godini nije bilo troškova po ovom projektu. Izrada projektne dokumentacije biti će nastavljena u 2015. godini.

2. Dio Kolodvorske ulice u Koprivnici (od Ulice A. Starčevića do željezničkog kolodvora) uključujući raskrižje Kolodvorske i Ulice A. Starčevića


Krajem 2014. godine sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u dijelu Kolodvorske ulice. Izrada projektne dokumentacije je započela u 2014. godini, no u toj godini nije bilo troškova po ovom projektu. Izrada projektne dokumentacije biti će nastavljena u 2015. godini.
3. Stambena zona „Cvjetna“ I. faza – početak opremanja stambene zone



170.186,94 kuna
                    
Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove radova na izgradnji javne rasvjete prilikom komunalnog opremanja I. faze stambene zone Cvjetna u Koprivnici.
I. faza opremanja, sukladno DPU-u, obuhvaća dionicu komunalnog koridora na zemljištu u vlasništvu Grada – od postojeće Ulice Cvjetne prema parceli buduće Obrtničke škole, u dužini od 320 m, sa pripadajućim sporednim ulicama dužine 80, odnosno 90 m.


Radovi su završeni, uspješno je proveden tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola. 

Radove na izgradnji provodio je GKP Komunalac d.o.o, Koprivnica. 
4. Stambena zona „Dubovec“ I. faza – početak opremanja stambene zone




90.618,75 kuna

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove radova na izgradnji javne rasvjete prilikom 

komunalnog opremanja I. faze stambene zone Dubovec u Koprivnici.
I. faza opremanja, sukladno DPU-u Dubovec, obuhvaća dionicu na zemljištu u vlasništvu Grada – nastavak postojećeg komunalnog koridora Ulice J.J.Strosmajera u dužini od 100 m, nastavak Ulice J.J.Strosmajera u smjeru Špoljarske ulice sa spojem na Špoljarsku ulicu u dužini od 150 m, te sporednu ulicu UK2, u dužini od 166 m.



Radovi su završeni, uspješno je proveden tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola. 

Radove na izgradnji provodio je GKP Komunalac d.o.o, Koprivnica. 
5. Ostale izgradnje i rekonstrukcije i izrada projektne dokumentacije:




66.085,00 kuna


- projektna dokumentacija: dionica između naselja Starigrad i Jagnjedovec


- izvođenje radova: prometnica I u kompleksu Kampusu


- intervencije na postojećem sustavu javne rasvjete


Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove izrade projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete između naselja Starigrad i Jagnjedovec, te troškove dovršetka izgradnje javne rasvjete u komleksu Kampus uz prometnicu I. 
___________________________________________________________________________

JAVNA RASVJETA UKUPNO:                                                                     
 326.890,69 kuna

___________________________________________________________________________

REKAPITULACIJA A)
1. CESTE                                      
                                                                  3.530.502,94 kuna 
2.GROBLJA                                                                                                   
9.911.075,33 kuna
3.JAVNA RASVJETA                                                                                      326.890,69 kuna

___________________________________________________________________________

SVEUKUPNO A)                                                      
                                  13.768.468,96 kuna

___________________________________________________________________________

Financiranje građenja objekata i uređaja i nabavka opreme za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu vršeno je iz sredstava:
1.   Komunalnog doprinosa                                                                               843.743,77 kuna
2.   Dijela sredstava naknade za zadržavanje nezakonito

      izgrađenih zgrada u prostoru
           
                                                   410.000,00 kuna

3.   Prihoda od naknade za uporabu cesta
                                                1.576.410,57 kuna

4.   Sredstava koncesijskih naknada





   997.864,29 kuna

5.   Šumskog doprinosa






     29.375,00 kuna

6.   Sredstava kreditnog zaduženja





9.911.075,33 kuna ___________________________________________________________________________
SVEUKUPNO:
                                                                                             13.768.468,96 kuna

___________________________________________________________________________
B) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE        INFRASTRUKTURE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

1.  Zaštita okoliša – komunalna oprema za zbrinjavanje otpada




       95.524,00 kuna

Provedbu nabave komunalne opreme za zbrinjavanje otpada (mobilno reciklažno dvorište) vršio je GKP Komunalac d.o.o, Koprivnica.

Provedbu investicije vršio je Grad Koprivnica, UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
___________________________________________________________________________
SVEUKUPNO:                                                                                         
     95.524,00 kuna ___________________________________________________________________________
Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada  izvršeno je  iz sredstava:

- Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu iz dijela cijene komunalne usluge zbrinjavanja smeća

                            61.924,00 kuna 
      - Kapitalne pomoći (iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije)          33.600,00 kuna                                                 ___________________________________________________________________________
SVEUKUPNO B):                                                                                     
          95.524,00 kuna    

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA GRAĐENJA

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2014. GODINI

GRUPA  A 
                      
 13.768.468,96 kuna

GRUPA  B 

95.524,00 kuna
___________________________________________________________________________

SVEUKUPNO:                                                                                   
13.863.992,96 kuna

___________________________________________________________________________




Gradonačelnica:





Vesna Želježnjak, dipl. oec.
