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	1. Zakonska osnova

Program o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu u daljnjem tekstu: „Program“), donosi se  temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst 1/18 i 2/20.).

1. Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju aktom i objašnjenje pojedinih odredbi

Programom je utvrđeno građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme na području Grada Koprivnice za 2020. godinu.
Vrijednost sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i odvodnju oborinskih voda planiranih unutar ovog Programa obuhvaća troškove izrade projektne dokumentacije i troškove izgradnje za planirane investicijske projekte. Planirani troškovi osim samih troškova izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova i nabavke opreme, sadrže i sve prateće troškove – troškove ishođenja dozvola za građenje,  stručnog nadzora i ostale troškove za poslove propisane regulativom vezanom uz gradnju. Troškovi isto tako obuhvaćaju i troškove kupnje potrebnog zemljišta za provedbu izgradnje objekta planiranih ovim Programom. 
Troškovi su planirani ovisno o obimu zahvata i dinamici odnosno planiranoj fazi provođenja pojedinog investicijskog projekta. Dio planiranih troškova tako se odnosi na nastavak provedbe već započetih investicijskih projekata, a dio na pripremu i provedbu investicijskih projekata čija realizacija je planirana u 2020. godini ili u narednom razdoblju.
Prioriteti odabira investicijskih projekata planiranih Programom i dinamika njihovog provođenja utvrđeni su na temelju kriterija temeljenih na stvaranju uvjeta za daljnji razvoj, usklađivanju s ostalim razvojnim projektima Grada, iskazanim zahtjevima građana, stanju postojećih objekata, te potrebnim zahvatima na povećanju sigurnosti i osiguranju odgovarajuće kvalitete postojeće komunalne infrastrukture itd.
Programom o II. izmjenama Programa izvršena su usklađivanja obima planiranih zahvata temeljem provedbe samih projekata u dosadašnjem dijelu godine s naknadno utvrđenim elementima i saznanjima vezanim uz planirane projekte. 

Promjene koje su predmet ovog Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2020. godinu odnose se na promjene za navedene investicije kako slijedi:


I. CESTE, JAVNE POVRŠINE I ODVODNJA OBORINSKIH VODA

[bookmark: _Hlk55465564]1. Ulica Močilski odvojak I. u Koprivnici
Ovim II. izmjenama Programa gradnje smanjena su sredstva na iznos od 610.000,00 kuna koliko je potrebno za troškove izgradnje oborinske odvodnje u Ulici Močilski odvojak I u Koprivnici. 
Inicijalno planirani iznos za ovu stavku je umanjen s obzirom da je nastavna izgradnja prometnice u Ulici Močilski odvojak I., planirana u narednoj godini po stabilizaciji terena.
Troškovi izgradnje oborinske kanalizacije obuhvaćaju troškove izvođenja radova, stručnog nadzora, ishođenja potrebnih suglasnosti te troškove provedbe tehničkog pregleda, odnosno sve potrebno za dovršetak planirane investicije sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

2. Pothodnici ispod državne ceste DC2 i željezničke pruge R202
Osnovnim Programom predviđena su sredstva za izradu glavnih projekata pothodnika te kasnije Programom o I. izmjenama Programa za 2020. godinu predviđena su sredstva za izradu glavnog projekta pothodnika na Radničkoj cesti. U prethodnom razdoblju izrađeni su idejni projekti te su ishođene lokacijske dozvole na temelju kojih je u postupku rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Iz razloga otežanog i dugotrajnijeg provođenja postupaka izrade i provedbe parcelacijskih elaborata uzrokovanog epidemijom korona virusom, te zbog parcelacijskih uvjeta Hrvatskih željeznica ukinuta su sredstva za izradu glavnih projekata te su osigurana sredstva samo za troškove izrade parcelacijskih elaborata.

3. Spoj Prometnice II u Kampusu na novoizgrađeni kružni tok prometa na Peteranskoj cesti 
Iznos novčanih sredstava za izvođenje radova na spoju prometnice II u Kampusu na novoizgrađeni kružni tok prometa na Peteranskoj cesti usklađuje se sa iznosom novčanih sredstava koji je ostvaren provedbom investicije. 
Investicija obuhvaća izvođenje radova na izgradnji spojne prometnice sa stazom i javnom rasvjetom te izgradnju kabelske kanalizacije do kraja prometnice II unutar kompleksa Kampusa, sa svim pratećim troškovima sukladno zakonskoj regulativi.
Za investiciju je preostalo provesti tehnički pregled i okončani obračun u tekućoj godini. 

4. Ostali projekti (projekti poboljšanja prometnog sustava povećanjem prometne sigurnosti, provođenje projekata održive mobilnosti, sufinanciranje projekata Hrvatskih cesta i slično)
Ova stavka obuhvaća troškove: podmirenja računa Hrvatskih cesta za sufinanciranje rekonstrukcije dijela Peteranske ceste (od novo izgrađenog kružnog toka prometa na Peteranskoj cesti do raskrižja sa Ulicom Čarda i Ulicom Mihovila Pavleka Miškine) koji je u ovoj godini stigao na naplatu sukladno sporazumu o sufinanciranju te troškove izrade projektne dokumentacije Rotora na raskrižju DC2 i DC41.
5. Kupnja zemljišta na kojem se grade i opremaju objekti komunalne infrastrukture
Programom su usklađena sredstva za otkup zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa prilikom provođenja investicija gradnje i opremanja objekata komunalne infrastrukture sa stvarnom dinamikom otkupa u tekućoj 2020.godini.

6. Proširenje stambene zone „Pri Svetoj Magdaleni“ u Koprivnici – Ulica Alberta Heinricha
Sukladno dinamici izrade projektne dokumentacije do kraja 2020. godine u planu je izrada idejnog projekta, a sukladno tome i osigurana financijska sredstva. Nastavak izrade projektne dokumentacije kao i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju predmetne ulice planirano je u 2021.godini. U sklopu izrade projektne dokumentacije objedinjeno je naručena osim projekta prometnice i projekt javne rasvjete.


7. Ostali projekti i radovi (troškovi ranije započetih investicija koje nisu dovršene i ostali projekti)
Iznos stavke smanjuje se iz razloga usklađenja troškova iz prethodnog razdoblja provedbe Programa gradnje prema stvarnim vrijednostima ugovorenih poslova. Stavka se odnosi na investicije izrade projektne dokumentacije za prometnice u ulicama: II. Vinički odvojak i dio Ulice Ivana Trubelje, Mirni dol, troškove izrade prometnog elaborata za industrijsku zonu „Radnička“, te izrade projektne dokumentacije za pješačko biciklističku staze Štaglinec – Draganovec (podmirenje troška vodnog doprinosa).
.
II. JAVNA RASVJETA

1. Ulica Miklinovec do Koprivničkih Bregi
Iznos predviđen za ovu investiciju u 2020.g odnosi se na troškove izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole. Radovi izgradnje predviđeni su u 2021.g.


III. UREĐENJE ZRINSKOG TRGA I TRGA BANA JOSIPA JELAČIĆA

Ovim Programom osigurana su sredstva za izradu Idejnog projekta. Nastavak izrade projektne dokumentacije za početak izvođenja radova na rekonstrukciji središnjih trgova u Koprivnici je u tijeku te je planiran početak izvođenja radova u narednom periodu.


IV. GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE

0. Izgradnja dječjih igrališta
Ovim Programom su predviđena sredstva za provedbu projekata izrade projektne dokumentacije za izgradnju novih igrališta, nabavku opreme i provođenje radova na izgradnji dječjih igrališta na području Grada Koprivnice. Predviđena sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju skate parka, projektne dokumentacije i nabavu opreme za izgradnju igrališta u Reki, te izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nabavu opreme za igralište na Cinderišću.

0. Uređenje poučne i trim staze „Crna gora“
Stavkom programa Uređenje poučne i trim staze „Crna gora“ usklađen je iznos sa stvarno utrošenim sredstvima za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove poučne i trim staze koja je uvjet za prijavu na natječaj Ministarstva poljoprivrede, tip operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture. Projektom je predviđena postava novih sprava za vježbanje uz postavu poučne staze na lokaciji postojeće trim staze na području šume Crna gora.

V. GROBLJA

1. Proširenje groblja
Predviđena sredstva su za uređenje zemljišta na kojima se nalaze grobna mjesta, te pripadne pješačke staze, uređaje, predmete i opremu na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

1. Potrebna sredstva za provedbu akta

Za provedbu Programa u Proračunu Grada Koprivnice za 2020. godinu potrebno je osigurati sveukupno 4.682.000,00 kuna. 
Izvori financiranja planirani su na slijedeći način:
· sredstva komunalnog doprinosa u iznosu  2.737.000,00 kuna,
· sredstva komunalne naknade u iznosu  475.000,00 kuna,
· sredstva prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 292.530,50 kuna,
· sredstva kapitalnih donacija u iznosu 40.000,00 kuna, 
· Eu sredstva – kohezijski fond u iznosu od 1.061.624,50 kuna
· Ostala sredstva Proračuna Grada Koprivnice za 2020.g u iznosu od 75.845,00 kn.


	Mjesec stvaranja dokumenta
	Studeni 2020. godine 

	Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko vremena je ostavljeno za savjetovanje?

Ako nije, zašto?
	Nacrt Programa objavljen je na internetskoj stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr


[bookmark: _GoBack]Javno savjetovanje trajalo je 11 dana te je bilo otvoreno od 24.11. do 05.12. 2020. godine.


	Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja odnosno primjedbe?
	Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba predstavnika zainteresirane javnosti.

	Troškovi provedenog savjetovanja
	Provedba internetskog  savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.

	Tko je i kada izradio izvješće o provedenom savjetovanju?
	Ime i prezime:
Renata Štefec
	Datum:
7. prosinca 2020.
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