Na temelju ¢lanka 55. Statuta Grada Koprivnice (,,Glasnik Grada Koprivnice* broj 4/09.,
1/12., 1/13., 1 3/13. - prociScéeni tekst, 1/18 1 2/20), gradonacelnik Grada Koprivnice dana
19.01.2021.godine, donio je

ZAKLJUCAK
o prihvacanju okoncanog obracuna izvedenih radova na izgradnji spojne ceste kao
prikljucka postojece prometne povrsine (prometnica II) na drzavnu cestu D41
(Peteranska cesta) sa izgradnjom staze, javne rasvjete i kabelske kanalizacije u
kompleksu Kampusa u Koprivnici — izgradnja prometnice sa pjeSackom stazom i
javnom rasvjetom od stacionaze 0+000,00 do 0+065,40 te kompletna izgradnja kabelske
kanalizacije (dio 1)

I.

Prihvaca se okoncani obracun izvedenih radova na izgradnji spojne ceste kao
prikljucka postojece prometne povrSine (prometnica II) na drzavnu cestu D41 (Peteranska
cesta) sa izgradnjom staze, javne rasvjete i kabelske kanalizacije u kompleksu Kampusa u
Koprivnici — izgradnja prometnice sa pjeSaCkom stazom 1 javnom rasvjetom od stacionaze
0+000,00 do 0+065,40 te kompletna izgradnja kabelske kanalizacije (dio 1), utvrden u
Zapisniku o primopredaji o okon¢anom obracunu, od 10.12.2020. godine

IL.

Zapisnik iz tocke I. ovog Zakljucka, nalazi se u prilogu i ¢ini sastavni dio ovog
Zakljucka.

KLASA: 340-03/19-01/0005
URBROIJ: 2137/01-08-01/2-21-47
Koprivnica, 19.01.2021.

GRADONACELNIK:

Misel Jaksié, dipl. oec.



OBRAZLOZENJE

Narucitelj Grad Koprivnica i Izvoditel] Koming d.o.o., Koprivnica ugovorili su
izvodenje radova na izgradnji spojne ceste kao prikljucka postojece prometne povrSine
(prometnica II) na drzavnu cestu D41 (Peteranska cesta) sa izgradnjom staze, javne rasvjete i
kabelske kanalizacije u kompleksu Kampusa u Koprivnici — izgradnja prometnice sa
pjesackom stazom i javnom rasvjetom od stacionaze 0+000,00 do 0+065,40 te kompletna
izgradnja kabelske kanalizacije (dio 1).

Izvoditelj je u potpunosti izvrSio sve ugovorne obaveze te je izveo radove u
ugovorenom roku.

Uspjesno je izvrSen tehnicki pregled te je ishodena uporabna dozvola za predmetnu
investiciju dok su primopredaja radova i okoncani obracun izmedu ugovaratelja izvrSeni dana
15.01.2021. godine.

Sveukupna vrijednost izvedenih radova je 450.904,08 kn bez PDV-a.

Zapisnik o primopredaji i okon¢anom obracunu je sastavni dio ovog Zakljucka.

S obzirom na navedeno, predlaze se gradonacelniku Grada Koprivnice MisSelu
JakSicu, dipl. oec. donosenje Zakljucka o prihvac¢anju okoncanog obracuna izvedenih radova
na izgradnji spojne ceste kao prikljucka postoje¢e prometne povrSine (prometnica II) na
drzavnu cestu D41 (Peteranska cesta) sa izgradnjom staze, javne rasvjete i kabelske
kanalizacije u kompleksu Kampusa u Koprivnici — izgradnja prometnice sa pjeSackom
stazom 1 javnom rasvjetom od stacionaze 0+000,00 do 0+065,40 te kompletna izgradnja
kabelske kanalizacije (dio 1).

Nositelj izrade 1 predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRDANJU GRADA,
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA 1
KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Procelnik:
Tomislav Golubi¢, dipl. ing. geot.

Visi stru¢ni suradnik za gradenje:
Nino Stubljak, dipl. inz. prom.



