
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 
1/12, 1/13, 3/3 – pročišćeni tekst, 1/18 i 2/20), Gradonačelnik Grada Koprivnice 16. veljače 
2021. godine, donio je 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna  

za izvedene radove obnove elektroinstalacija 
Sinagoge - kulturnog centra prim. dr. Krešimir Švarc

I.

Prihvaća se okončani obračun za izvedene radove obnove elektroinstalacija Sinagoge 
- kulturnog centra prim. dr. Krešimir Švarc, utvrđen Zapisnikom s okončanog obračuna, 
KLASA: 612-08/20-01/00004, URBROJ: 2137/01-06-02/3-21-16 od 15. 2. 2021. godine.  

II.

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog 
Zaključka. 

KLASA: 612-08/20-01/0004
URBROJ: 2137/01-06-02/3-21-17
Koprivnica, 16.02.2021.

GRADONAČELNIK: 

Mišel Jakšić, dipl. oec. 



O b r a z l o ž e nj e

Grad Koprivnica i ELEKTROMEHANIKA DOLENEC, Matije Gupca 75, Koprivnički 
Ivanec, OIB: 16741857183, kojeg zastupa vlasnik: Miroslav Dolenec, sklopili su Ugovor broj 
2128/2020 za obnove elektroinstalacija Sinagoge - kulturnog centra prim. dr. Krešimir Švarc. 

Za predmetne radove uspješno je provedena primopredaja radova. Vrijednost ugovorenih 
radova iznosi 88.369,00 kn bez PDV-a (110.461,25 kn s PDV-om), a vrijednost izvedenih radova 
iznosi 95.246,00 kn bez PDV-a (119.057,50 kn s PDV-om). Za veće količine od ugovorenih nadzorni 
inženjer je dao očitovanje da su bili opravdani.

Slijedom svega navedenog, predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice Mišelu Jakšiću, 
dipl.oec., donošenje Zaključka o prihvaćanju okončanog obračuna za izvedene radove obnove 
elektroinstalacija Sinagoge - kulturnog centra prim. dr. Krešimir Švarc.

         Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

   Upravni odjel za društvene djelatnosti: 

PROČELNICA: 
   Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.


