Na temelju ¢lanka 55. Statuta Grada Koprivnice (,,Glasnik Grada Koprivnice™ broj: 4/09,
1/12, 1/13, 3/13-procis¢eni tekst, 1/18, 2/20 1 1/21) Gradonacelnik Grada Koprivnice 12.
listopada 2021. godine, donio je

ZAKLJUCAK
o prihvacanju okon¢anog obracuna za izvedene radove obnove
Sinagoge - kulturnog centra prim. dr. KreSimir Svarc — hitne mjere zasStite
L.

Prihvaca se okoncani obracun za izvedene radove obnove Sinagoge — kulturnog
centra dr. KreSimir Svarc — hitne mjere zastite, utvrden Zapisnikom s okon¢anog obracuna,
KLASA: 612-08/21-01/0001, URBROJ: 2137/01-06-02/3-21-46 od 11. 10. 2021. godine.

IL.
Zapisnik iz tocke 1. ovog Zakljucka nalazi se u prilogu i ¢ini sastavni dio ovog

Zakljucka.

KLASA: 612-08/21-01/0001
URBROJ: 2137/01-06-02/3-21-48
Koprivnica, 12.10.2021.
GRADONACELNIK:

Misel Jaksié, dipl. oec.



ObrazloZenje

Grad Koprivnica i GIT FIDES d.o.o., Petra Preradovica 2, Molve, sklopili su UGOVOR broj
0652/2021 i I. ANEKS UGOVORA broj 0652/2021 za obnovu Sinagoge - kulturnog centra prim. dr.
Kresimir Svarc — hitne mjere zatite.

Za predmetne radove uspjesno je provedena primopredaja radova. Vrijednost ugovorenih
radova iznosi 157.338,00 kn bez PDV-a (196.672,50 kn s PDV-om), a vrijednost izvedenih radova
iznosi 156.810,19 kn bez PDV-a (196.012,74 kn s PDV-om). Radovi su se izvodili u okviru javnog
poziva Ministarstva kulture i medija Provodenje hitnih mjera zasStite na kulturnim dobrima na
potresom pogodenim podrucjima u 2021. godini.

Slijedom svega navedenog, predlaze se gradonacelniku Grada Koprivnice Miselu Jaksicu,
dipl.oec., donosSenje Zakljucka o prihvacanju okonfanog obracuna za izvedene radove obnove
Sinagoge - kulturnog centra prim. dr. Kresimir Svarc - hitne mjere zastite.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za drustvene djelatnosti:

PROCELNICA:
Ana Mlinari¢, dipl. soc. rad.



