Na temelju ¢lanka 55. Statuta Grada Koprivnice (,,Glasnik Grada Koprivnice* broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13.
- prociscéeni tekst, 1/18., 2/20. i 1/21.), gradonacelnik Grada Koprivnice, dana 18.08.2022. godine, donio
je

ZAKLJUCAK
o sklapanju I. aneksa Ugovora broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije za nastavak
prosirenja stambene zone Cerine u Koprivnici

I.
Zakljucuje se 1. aneks Ugovora broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije za nastavak proSirenja
stambene zone Cerine u Koprivnici, KLASA: 361-01/22-03/0002, URBROJ: 2137-1-08-01/2-22-7 od
26.04.2022. godine sklopljen izmedu Grada Koprivnice i Prostor EKO d.o.0., Borisa Papandopula 16, 43
000 Bjelovar.

II.
I. aneks Ugovora iz tocke I. ovog Zakljucka, odnosi se na produljenje ugovorenog roka izrade projektne

dokumentacije za nastavak proSirenja stambene zone Cerine u Koprivnici.

KLASA: 361-01/22-03/0002
URBROJ: 2137-1-08-01/2-22-15
Koprivnica, 18.08.2022.

GRADONACELNIK:

Misel Jaksi¢, dipl. oec.



ObrazlozZenje

Grad Koprivnica i Prostor EKO d.o.o0., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar (Projektant),
sklopili su Ugovor broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije za nastavak proSirenja stambene zone
Cerine u Koprivnici, KLASA: 361-01/22-03/0002, URBROIJ: 2137-1-08-01/2-22-7 dana 03.05.2022. (u
daljnjem tekstu: Ugovor)

Ugovorom je definiran ukupan rok izrade projektne dokumentacije od 90 dana i to od potpisa
Ugovora, a u koji rok ne ulaze dani utroSeni na poslove koje provodi Narucitelj te vrijeme za provodenje
upravnih i neupravnih postupaka od strane nadleznih tijela (ishodenje lokacijske dozvole, ishodenje
suglasnosti na elaborate i tehnic¢ka rjeSenja, ishodenje gradevinske dozvole itd.)

S obzirom da se usporedno sa izradom projektne dokumentacije provodi rjeSavanje imovinsko
pravnih odnosa sa vlasnicima privatnih parcela u predmetnom obuhvatu zahvata, nuzna je provedba
uskladivanja izmedu Investitora, vlasnika privatnih parcela te Projektanta, a Sto u konacnici izmedu
ostaloga podrazumijeva i precizno definiranje obuhvata zahvata neophodno za izradu projektne
dokumentacije.

Projektant izvrS§ava obaveze definirane Ugovorom no kako od strane Investitora nije dobio
pravovremene potvrde nuzne za nastavak izrade projektne dokumentacije, a koje pak proizlaze iz gore
spomenute potrebe uskladivanja sa vlasnicima privatnih parcela, ugovoreni rok za izradu projektne
dokumentacije potrebno je opravdano korigirati.

Potreba za produzenjem roka za izradu predmetne projektne dokumentacije nastala je na strani
Narucitelja te se predlaze zakljucenje I. aneksa Ugovora broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije
za nastavak proSirenja stambene zone Cerine u Koprivnici, KLASA: 361-01/22-03/0002, URBROJ: 2137-
1-08-01/2-22-7 od 26.04.2022. godine, u svemu kako je predloZeno u aneksu ugovora.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:
ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA:

Procelnik:
Tomislav Golubi¢, dipl. ing. geot.

Visi struéni suradnik za gradenje:
Nino Stubljak, dipl.inZ.prom.
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